Lunes 9 de agosto de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Seccion)

ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicaciéon General en Materia de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de la Funcién
Publica.

SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario de la Funcién Publica, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 37, fracciones VI, VIl y XIX, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 8 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 1y 6, fracciones | y XXIV, del Reglamento Interior
de la Secretaria de la Funcion Publica, tomando en cuenta la opinion de las secretarias de Hacienda y Crédito
Publico y de Economia, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como estrategia para lograr el objetivo 10 del Eje
Rector “Estado de Derecho y Seguridad”, la ampliacion de los programas de simplificacion administrativa y
mejora regulatoria en toda la administracion publica, procurando que los cambios tengan un impacto directo
en el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad o la corrupcién;

Que en ese sentido, el Programa Especial de Mejora de la Gestion en la Administracién Publica Federal
2008-2012, en su estrategia 2.3 “Simplificar la regulacién que rige a las instituciones y su interaccién con la
sociedad”, establece como una linea de accién, mejorar el marco normativo de las instituciones a través del
proceso de calidad regulatoria para lograr mayor agilidad, certidumbre y menores costos de operacion para la
institucion y los particulares;

Que, asimismo, el referido Programa reconoce como postulado para mejorar la gestion de las
instituciones, reformar el marco regulatorio de aplicacién obligatoria a toda la Administracion Publica Federal,
mediante las estrategias tendientes a simplificar la regulacion que rige a las instituciones y su interaccion con
la sociedad, asi como a mejorar las politicas, normas y disposiciones de caracter general que emiten las
instancias globalizadoras o instituciones coordinadoras de sector;

Que el Ejecutivo Federal, en su mensaje dirigido a la Nacion con motivo de la presentacion al H. Congreso
de la Unién del Tercer Informe de Gobierno, se comprometié a llevar a cabo un proceso de desregulacion a
fondo de la normatividad de la Administracion Publica Federal, con el objetivo de reducir y simplificar al
maximo las disposiciones administrativas, eliminar toda aquella regulacién, requisitos, duplicidad de
informacién y tramites innecesarios que permitan consolidar un régimen de certidumbre juridica, en donde la
plena eficacia de las normas aplicables a particulares y a gobernantes les garantice el ejercicio pleno de sus
derechos y libertades; cabe destacar que este proceso de desregulacién implica dejar sin efectos una de cada
dos disposiciones;

Que la Secretaria a mi cargo cuenta con atribuciones para organizar y coordinar el desarrollo
administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, a fin de que los
recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados
con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralizaciéon, desconcentracion y
simplificacion administrativa, asi como para realizar o encomendar las investigaciones, estudios y analisis que
al efecto se requieran, y dictar las disposiciones administrativas correspondientes para las propias
dependencias y entidades;

Que en este sentido, el Ejecutivo Federal instruyé a esta Secretaria para emitir, por si o con la
participacion de las dependencias competentes, disposiciones, politicas o estrategias, acciones o criterios de
caracter general y procedimientos uniformes para la Administracién Publica Federal y, en lo conducente, para
la Procuraduria General de la Republica en materia de auditoria; adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector publico; control interno; obra publica y servicios relacionados con las mismas; recursos humanos;
recursos materiales; recursos financieros; tecnologias de la informacién y comunicaciones, y de transparencia
y rendicién de cuentas, y que las dependencias y entidades asi como la citada Procuraduria procedan a dejar
sin efectos todas aquellas disposiciones, lineamientos, oficios circulares, procedimientos y demas
instrumentos normativos emitidos al interior de sus instituciones, en esas materias;

Que en este contexto, se revisdé el marco juridico aplicable en materia de obra publica y servicios
relacionados con las mismas, para identificar aquellas disposiciones, tanto de caracter general como interno,
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que en la actualidad resultan obsoletas 0 no garantizan procesos, tramites y servicios eficaces, o bien,
respecto de las cuales existe duplicidad y, por tanto, sobre regulacion e incluso contradiccion, y

Que el presente Acuerdo tiene por objeto sistematizar y codificar los principales procesos y procedimientos
que seran aplicables en materia de obra publica y servicios relacionados con las mismas a fin de integrarlos
en un sélo instrumento normativo que las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, asi
como la Procuraduria General de la Republica, estaran obligadas a observar, y permitira contar con procesos
y procedimientos uniformes en esa materia con la finalidad de que dichas instituciones dispongan de las
herramientas necesarias para el aprovechamiento y aplicacion eficiente de los recursos con que cuentan, lo
cual redundara en el mejoramiento de las politicas y normas de aplicacion general y, en consecuencia, en el
incremento de su efectividad, he tenido a bien emitir el siguiente

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto expedir el Manual Administrativo de
Aplicacion General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en términos del
Anexo Unico de este instrumento, el cual forma parte integrante de este Ultimo y tiene como proposito
establecer los procesos y directrices que las dependencias y entidades de la Administracién Pablica Federal, y
la Procuraduria General de la Republica deberan observar de manera obligatoria para reducir y simplificar la
regulacién administrativa en la materia, con la finalidad de aprovechar y aplicar de manera eficiente los
recursos con que cuentan dichas instituciones.

Los procesos y directrices a que se refiere el parrafo anterior se establecen sin perjuicio de que las
dependencias y entidades realicen otras acciones complementarias que en términos de las disposiciones
aplicables en materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas sean inherentes a los
procesos o subprocesos de que se trate.

Las menciones que se hacen en el presente Acuerdo y en el Manual a las dependencias y entidades se
entenderan hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes publicos de unas
y otros, cuando éstos se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fraccion VI del articulo 1 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:

l. Dependencias: las secretarias de Estado, incluyendo a sus o6rganos administrativos
desconcentrados y la Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley
Organica de la Administracion Publica Federal, asi como las unidades administrativas de la
Presidencia de la Republica y la Procuraduria General de la Republica seran consideradas con este
caracter, en términos de lo dispuesto por el articulo 2, fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas;

Il. Entidades: los organismos publicos descentralizados, empresas de participacion estatal mayoritaria
y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2, fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas;

lll. Manual: el Manual Administrativo de Aplicacion General en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, a que se refiere el articulo primero del presente Acuerdo, el cual se
integra de diversos procesos asociados a esa materia;

IV. Obras publicas y servicios relacionados con las mismas: los previstos en los articulos 3 y 4 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, y

V. SFP: la Secretaria de la Funcién Puablica.

ARTICULO TERCERO.- Los titulares de las dependencias y entidades, en el ambito de sus respectivas
atribuciones, instruiran lo conducente para que se dejen sin efecto los acuerdos, normas, lineamientos, oficios
circulares y demas disposiciones o procedimientos de caracter interno que se hubieren emitido en materia de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas que no deriven de facultades expresamente previstas
en leyes y reglamentos.
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Asimismo, realizaran las acciones que estimen necesarias para que se cumpla de manera estricta lo
dispuesto en el presente Acuerdo y en el Manual.

ARTICULO CUARTO.- La aplicacién del presente Acuerdo y del Manual corresponde a los servidores
publicos, conforme a sus atribuciones o funciones.

ARTICULO QUINTO.- Los sistemas informaticos existentes y los que se desarrollen para sistematizar los
procedimientos de trabajo a que se refiere el Manual deberan asegurar la interoperabilidad con otras
aplicaciones de tecnologias de la informacién y comunicaciones, particularmente con el sistema electrénico de
informacién publica gubernamental denominado CompraNet.

ARTICULO SEXTO.- Las dependencias y entidades deberan propiciar la sistematizacion, ejecucion,
control y supervision de los procedimientos que se establecen en el Manual, mediante la adopcién de
soluciones de tecnologias de la informacién y comunicaciones.

ARTICULO SEPTIMO.- En la adopcion de tecnologias de la informacion y comunicaciones se debera
observar lo previsto en las disposiciones establecidas en esa materia, a fin de propiciar un mejor
aprovechamiento de los recursos publicos, para la adecuada administraciéon de la informacion y garantizar la
rendicion de cuentas.

ARTICULO OCTAVO.- La interpretacion para efectos administrativos, del presente Acuerdo, asi como la
resolucion de los casos no previstos en el mismo, correspondera a la SFP, a través de las unidades
administrativas competentes, conforme a las disposiciones aplicables.

ARTICULO NOVENO.- Los procesos y directrices contenidos en el Manual a que se refiere el presente
Acuerdo deberan revisarse, cuando menos una vez al ano, por la SFP, a través de las unidades
administrativas competentes, para efectos de su actualizacion.

ARTICULO DECIMO.- Los érganos internos de control de las dependencias y entidades, vigilaran el
cumplimiento de lo dispuesto por el presente Acuerdo.

Asimismo, los referidos 6rganos internos de control deberan verificar que las dependencias y entidades
lleven a cabo las acciones que procedan a efecto de que queden sin efectos todas aquellas disposiciones que
contravengan o dupliquen lo dispuesto en el Manual, que no se encuentren contenidas o que su emisiéon no
esté prevista en leyes y reglamentos.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Acuerdo entrard en vigor a los 20 dias habiles siguientes al de su publicacion en el
Diario Oficial de la Federacion.

Las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y la Procuraduria General de la
Republica contaran con un plazo de 20 dias habiles a partir de la fecha de publicacion en el Diario Oficial de la
Federacion del presente ordenamiento, para efectos de lo previsto en el primer parrafo del articulo tercero del
presente Acuerdo.

Segundo.- Todos aquellos procesos, tramites, autorizaciones y actos iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Acuerdo deberan concluirse conforme a lo previsto en los mismos.

Tercero.- Las dependencias y entidades que hayan realizado acciones de mejora funcional y
sistematizacion integral de los procesos en materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
podran operar con sus procedimientos optimizados, siempre que acrediten ante la Secretaria de la Funcion
Publica, que los mismos son compatibles con los establecidos en el Manual Administrativo de Aplicacion
General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuarto.- El cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo se realizara con los recursos humanos,
materiales y presupuestarios que tengan asignados las dependencias y entidades asi como la Procuraduria
General de la Republica, por lo que no implicara la creacién de estructuras ni la asignacion de recursos
adicionales.

Sufragio Efectivo. No Reeleccion.
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México, Distrito Federal, a los veintiocho dias del mes de julio de dos mil diez.- El Secretario de la Funcién
Publica, Salvador Vega Casillas.- Rubrica.

ANEXO UNICO

Manual Administrativo de Aplicacién General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas

CONTENIDO
1. DEFINICIONES Y TERMINOS
1.1 Siglas utilizadas en el Manual
2. OBJETIVOS
2.1 General
2.2 Especificos
MARCO JURIDICO
MACROPROCESO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

4.1 PLANEACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

411 Objetivo
41.2  Insumos
4.1.3  Descripcion
4.2 LICITACION Y CONTRATACION
4.2.1 Licitacion publica

4.2.1.1 Elaboracion y publicacion de la convocatoria a la licitacion publica en
CompraNet

4.2.1.1.1 Objetivo
4.2.1.1.2 Insumos
4.2.1.1.3 Descripcién
4.2.1.2 Visita al sitio y junta de aclaraciones
4.2.1.2.1 Objetivo
4.21.2.2 Insumos
4.2.1.2.3 Descripcién
4.2.1.3 Presentacion y apertura de proposiciones
4.2.1.3.1 Objetivo
4.2.1.3.2 Insumos
4.2.1.3.3 Descripcién
4.2.1.4 Evaluacion de proposiciones
4.2.1.4.1 Objetivo
4.2.1.4.2 Insumos
4.2.1.4.3 Descripcién
4.2.1.5 Fallo
4.2.1.5.1 Objetivo
4.2.1.5.2 Insumos
4.2.1.5.3 Descripcién
4.2.2 Contratacion mediante procedimientos de excepcion a la licitacion publica
4.2.2.1 Invitacion a cuando menos tres personas
4.2.2.1.1 Objetivo
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4.3.

4.4

4.2.3

4.2.4

4.2.21.2 Insumos
4.2.2.1.3 Descripcién
4.2.2.2 Adjudicacion directa
4.2.2.2.1 Objetivo
4.2.2.2.2 Insumos
4.2.2.2.3 Descripcién
Formalizacion del contrato
4.2.3.1 Objetivo
4.2.3.2 Insumos
4.2.3.3 Descripcion
Modificacion del contrato
4.2.4.1 Objetivo
4.2.4.2 Insumos

4.2.4.3 Descripcion

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Ejecucion

4.3.1.1 Objetivo
4.3.1.2 Insumos
4.3.1.3 Descripcion
Registro en Bitacora
4.3.2.1 Objetivo
4.3.2.2 Insumos
4.3.2.3 Descripcién
Verificacion de la calidad de los trabajos
4.3.3.1 Objetivo
4.3.3.2 Insumos

4.3.3.3 Descripcién

Conciliacion y autorizacion de conceptos no previstos en el catalogo

4.3.4.1 Objetivo

4.3.4.2 Insumos

4.3.4.3 Descripcién

Ajuste de costos

4.3.5.1 Objetivo

4.3.5.2 Insumos

4.3.5.3 Descripcion

Entrega-recepcion, finiquito y extincion de obligaciones
4.3.6.1 Objetivo

4.3.6.2 Insumos

4.3.6.3 Descripcion

AUTORIZACION DE ESTIMACIONES

4.4.1

Objetivo
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442 Insumos
443  Descripcion

4.5 SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS
451 Objetivo
452 Insumos
453  Descripcién

4.6 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
4.6.1 Objetivo
46.2 Insumos
4.6.3  Descripcién

4.7 RESCISION DEL CONTRATO
4.71 Objetivo
4.7.2 Insumos
4.7.3  Descripcion

4.8 REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
4.8.1 Objetivo
48.2 Insumos
4.8.3  Descripcién

5. COMITE DE OBRAS PUBLICAS

5.1 Objetivo
5.2 Establecimiento y operacion del Comité

1. DEFINICIONES Y TERMINOS

Para los efectos del presente Manual, en adicién a las definiciones contenidas en la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas (Ley) y su Reglamento, se entendera por:

CONCEPTO DEFINICION / SIGNIFICADO

Acta: El documento en el que se hace constar la resefia detallada de un evento, asi
como de las consideraciones y acuerdos adoptados en una reunion, asamblea,
junta, consejo o corporacion tiene valor legal una vez que ha sido aprobada v,
en su caso, firmada por todas las personas que intervienen; derivado de ello,
este documento tiene fuerza obligatoria sobre los acuerdos en ella contenidos.

Acuerdo: El acuerdo de realizacién de trabajos por administracion directa a que hace
referencia el articulo 71 de la Ley.

BEOP: La Bitacora que por medios remotos de comunicacion electronica, constituye el
medio de comunicacion entre las partes de un contrato de obra publica o de
servicios relacionados con la misma, en la que se registran los asuntos vy
eventos importantes que se presentan durante la ejecucion de los trabajos.

Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, a
través del cual se formalizan los actos para la realizacién de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas.

Convocatoria a la El documento que contiene los requisitos de caracter legal, técnico y econémico

licitacion publica: con respecto a las obras o servicios objeto de la contratacion y las personas
interesadas en realizarlas o prestarlos, asi como los términos a que se sujetara
el procedimiento de contratacion respectivo y los derechos y obligaciones de las
partes.

Manual: El Manual Administrativo de Aplicacion General en Materia de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento: El Reglamento de la Ley.

Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional publico suscritos por los
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Estados Unidos Mexicanos con los gobiernos de otros paises a que se refiere el
articulo 2 de la Ley, que contienen un capitulo o titulo de compras
gubernamentales.

1.1 Siglas utilizadas en el Manual

SIGLA DESCRIPCION
IPPCE Indices de Precios al Productor y Comercio Exterior/actualizacién de costos de obras
publicas.
LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente.
oIC Organo Interno de Control.
PAOPS Programa Anual de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
PEF Presupuesto de Egresos de la Federacion vigente.
RLFPRH Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
SFP Secretaria de la Funcién Publica.
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
2. OBJETIVOS

2.1 General:

Incrementar la eficiencia de los procesos y procedimientos que en materia de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas lleven a cabo las dependencias y entidades, a fin de desarrollar la infraestructura
necesaria en el tiempo y con el costo y calidad previstos.

2.2 Especificos:

1.  Estandarizar los procesos y subprocesos en materia de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas.

2. Optimizar la aplicacién de los recursos federales destinados a las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas.

3. Proporcionar a las dependencias y entidades un marco de referencia general unificado en materia de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

4. Ofrecer a las dependencias y entidades una guia descriptiva de las actividades secuenciales para
simplificar, homologar y eficientar los procesos y subprocesos en materia de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas.

5. Fortalecer la transparencia y rendicion de cuentas en los procedimientos de contratacién en materia
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Para obtener mayores beneficios en la aplicacion del presente Manual, resulta de interés lo siguiente:

. El Manual desagrega en subprocesos las acciones para la planeacién de los proyectos de obra
publica y servicios relacionados con las mismas que las dependencias y entidades pretendan llevar a
cabo, en congruencia con sus necesidades y objetivos a cumplir; describe los aspectos mas
relevantes de los procedimientos de contratacion y la formalizacion de los contratos, cuya finalidad es
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes, asi como de la ejecuciéon de los trabajos; la
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recepcion de los trabajos y autorizacion de las estimaciones; la suspensién temporal de los trabajos;
la terminaciéon anticipada y la rescision de contratos; la realizacion de obras publicas por
administracién directa y finalmente sobre el establecimiento y operacion de los Comités de Obras
Publicas.

. Cada subproceso cuenta con los siguientes elementos:
v" Objetivo.
v" Insumos.
v" Descripcion.
o Responsable(s).
o Actividad.
o Atrticulo(s) de la Ley y del Reglamento que sustentan cada actividad.
v" Productos.
v" Diagrama de flujo, y
v Aspectos generales a considerar, en su caso.

. La identificacion de las areas encargadas de las diversas actividades, en el nivel de generalidad que
corresponde al Manual, es consistente con lo establecido en la Ley y su Reglamento. Sin embargo,
conforme a lo dispuesto por el penultimo parrafo del articulo 1 de la Ley, las dependencias y
entidades habran de atender, de manera particular, lo que determinen sus politicas, bases y
lineamientos en materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, con respecto a
las areas responsables y niveles jerarquicos.

. Los procedimientos administrativos previstos en los titulos Sexto y Séptimo de la Ley, denominados
“De las Infracciones y Sanciones” y “De la Solucién de las Controversias”, respectivamente, no se
consideran en el presente Manual, toda vez que de acuerdo a su naturaleza se encuentran sujetos a
disposiciones de caracter adjetivo establecidas en otros ordenamientos legales.

MARCO JURIDICO

. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Tratados:

. Decreto de promulgacion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario
Oficial de la Federacién el 20 de diciembre de 1993.

. Decreto de promulgacién del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la
Republica de Colombia y la Republica de Venezuela, publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 9 de enero de 1995. Sin efectos para esta Ultima a partir del 19 de noviembre de 2006.

. Decreto de promulgacion del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos vy la
Republica de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 10 de enero de 1995.

o Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la Republica de Nicaragua, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 1 de julio de 1998.

J Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Asociacion Econdémica, Concertacién Politica y Cooperacion
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisién
del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisién del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino
sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y
la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 26 de junio de 2000.

. Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Estado de Israel, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2000.

. Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados de la Asociacion Europea de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 29 de junio de 2001.
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociacion Econdmica entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Japén, y de su Acuerdo de Implementacion, hechos en la Ciudad de
México el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 31 de marzo de 2005.

Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Chile y los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de octubre de 2008.

Leyes

Ley Organica de la Administracién Publica Federal.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley General de Asentamientos Humanos.

Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueolégicos, Artisticos e Historicos.
Ley General de Proteccién Civil.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley del Servicio de Tesoreria de la Federacion.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petréleo.

Ley de Ciencia y Tecnologia.

Cadigo Fiscal de la Federacion.

Cadigo Civil Federal.

Cadigo Federal de Procedimientos Civiles.

Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion.

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal de Competencia Econémica.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica Gubernamental.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos.
Presupuesto de Egresos de la Federacion vigente.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Ley Federal de Derechos.

Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Ley de Ingresos de la Federacion vigente.

Reglamentos

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Reglamentos locales en materia de construcciones o similares, de acuerdo al sitio en donde se
realizan los trabajos.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente en Materia de
Evaluacién de Impacto Ambiental.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccién al Ambiente en Materia de
Areas Naturales Protegidas.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento del Cédigo Fiscal de la Federacion.
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. Reglamento de la Ley del Servicio de Tesoreria de la Federacién.
. Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicos, Artisticos e Histéricos.
. Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcién Publica.

. Reglamento del articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas
otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, distintas
de las que garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de terceros.

Decretos

. Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administracion Publica
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 4 de diciembre de 2006.

Acuerdos

. Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicacion
electrénica, en el envio de propuestas dentro de las licitaciones publicas que celebren las
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, asi como en la presentacion de las
inconformidades por la misma via, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto de
2000.

. Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebracidon de licitaciones publicas
internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la
Federaciéon el 28 de febrero de 2003 (Aclaracion al Acuerdo publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 2 de abril de 2003).

. Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicacion de las reservas contenidas en los
capitulos de compras del sector publico de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2003.
(Aclaracién al Acuerdo publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de abril de 2003 y Acuerdo
que lo modifica, publicado en el mismo érgano informativo el 20 de enero de 2006).

. Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicacion del requisito de contenido nacional en
los procedimientos de contratacion de obras publicas que celebren las dependencias y entidades de
la Administracion Publica Federal publicado en el Diario Oficial de la Federaciéon el 15 de julio de
20083.

o Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la Homologacién,
Implantacion y Uso de la Firma Electronica Avanzada en la Administracion Publica Federal, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 24 de agosto de 2006.

. Acuerdo por el que se crea con caracter permanente la comision intersecretarial de compras y obras
de la Administracién Publica Federal a la Micro, Pequeria y Mediana Empresa, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 15 de enero de 2009.

Lineamientos

. Lineamientos especificos para la aplicaciéon y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina
del gasto de la Administracion Publica Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federacion de
fecha 29 de diciembre de 2006, adicionados y modificados mediante Acuerdo publicado en el referido
o6rgano de difusién oficial el 14 de mayo de 2007.

. Lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversion, publicados en el
Diario Oficial de la Federacién el 18 de marzo de 2008.

. Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversion de la
Administracion Publica Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de marzo de
2008.

. Lineamientos para la determinacion de los requerimientos de informaciéon que debera contener el
mecanismo de planeacién de programas y proyectos de inversién, publicados en el Diario Oficial de
la Federacién el 18 de marzo de 2008.

. Lineamientos para la elaboracion y presentacion de los analisis costo y beneficio de los programas y
proyectos, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de marzo de 2008.

. Lineamientos relativos a los dictdmenes de los programas y proyectos de inversion a cargo de las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, publicados en el Diario Oficial de la
Federacion el 18 de marzo de 2008.

. Lineamientos para el Seguimiento del Ejercicio de los programas y proyectos de inversion de la
Administracion Pulblica Federal, emitidos mediante Oficio Circular No. 307-A.-0586 vy
400.1.410.05.035 de fecha 18 de julio de 2005, modificados mediante el Oficio Circular No. 307-A.-
0808 y 400.1.410.06.045 de fecha 17 de julio de 2006.
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. Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009,
publicados en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 29 de mayo de 2009.

Guias

J Guia para la calificacién, aceptacion y remisién de las garantias para su efectividad a la Tesoreria de
la Federacion, emitida por la Tesoreria de la Federacién en septiembre del 2009.

Instructivos
o Instructivo de Liquidacion de Adeudo, emitido por la Tesoreria de la Federacion en enero de 2010.

4, MACROPROCESO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

4.1 PLANEACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS

411 Objetivo

Identificar los requerimientos y caracteristicas de los proyectos de obra publica que se pretenden llevar a
cabo, con base en las necesidades y objetivos a cumplir, para conformar un programa de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, factible de desarrollar de acuerdo a las prioridades y a la prevision de
los recursos necesarios para realizarlos.

4.1.2 Insumos

. Plan Nacional de Desarrollo.

. Programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan.
. Previsiones contenidas en los PAOPS anteriores.

. Previsiones de recursos establecidos en el PEF.

. Registros en cartera de inversion.

J Autorizaciones presupuestales de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
. Fuentes de financiamiento.

. Estudios o proyectos previamente realizados.

. Licencias y permisos.

. Tenencia de la tierra, derechos de via, entre otros.

. Normas aplicables.

4.1.3 Descripcion

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable

Inicia el subproceso

Analizar, identificar y priorizar con base
en los objetivos, prioridades vy
estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo y los programas que de él
deriven, las necesidades de obras
publicas o servicios relacionados con las Arts. 17 y 21 de la Ley
mismas, asi como realizar la planeacion Art. 16 del Reglamento
de los proyectos que se pretenden llevar
a cabo.

Oficial Mayor o
equivalente, con el apoyo 1
de las Areas requirentes

Cuando corresponda, se consideraran
los planes de desarrollo locales, asi
como los objetivos, metas y previsiones
de recursos establecidos en el PEF.

Area responsable de la Verificar con la Oficialia Mayor o Art. 18 de la Ley

i 2 equivalente la existencia, en los archivos
contratacién q ) A R m
de la dependencia o entidad, de estudios rt. 20 del Reglamento
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Responsable

No.

Actividad

Normatividad aplicable

0 proyectos previamente realizados que
satisfagan los requerimientos de la obra
publica o el servicio de que se trate.

Area requirente o Area
responsable de la
contratacién

Adecuar, actualizar, complementar o, en
su caso, desarrollar por si, los estudios o
proyectos, segun las caracteristicas,
complejidad y magnitud de la obra
publica o del servicio de que se trate.

Art. 18 de la Ley
Art. 20 del Reglamento

Area requirente o Area
responsable de la
contratacién

Elaborar el dictamen de justificacion
correspondiente, segun las
circunstancias que concurran, para el
caso de que se requiera contratar con
terceros la adecuacién, actualizacion,
complemento o desarrollo del estudio o
proyecto, debiendo contar con la
autorizacion del titular del Area
requirente.

Art. 18 de la Ley
Art. 20 del Reglamento

Oficial Mayor o
equivalente, con el apoyo
de las Areas requirentes

Estimar el costo de las obras y servicios
para integrarlos al PAOPS, asi como
determinar el origen de los recursos para
cubrir los trabajos respectivos durante
los ejercicios fiscales correspondientes.

Arts. 21 fraccién IX, 23 y 24
de la Ley

Arts. 16 y 23 del Reglamento

Oficialia Mayor o
equivalente, con el apoyo
de las areas o unidades
administrativas
competentes

Realizar la programacion de los recursos
necesarios para la realizacién de las
obras y servicios, para lo cual, en el
caso de programas y proyectos de
inversion se deberd elaborar la
evaluacion costo-beneficio y solicitar a la
Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico el registro en la cartera de
dichos programas y proyectos de
inversiébn, en términos de las
disposiciones presupuestarias
aplicables.

Arts. 20, 21 y 23 de la Ley
Art. 28 de la LGEEPA
Arts. 25y 34 de la LFPRH
Arts. 21 y 156 del RLFPRH

Art. 15 fraccién V del
Reglamento

¢El presupuesto de la dependencia o
entidad fue autorizado en los términos
propuestos?

Sl:  Continlia en la actividad 9
NO: ContintGa en la actividad 7

Oficialia Mayor o
equivalente

Identificar las diferencias entre el
presupuesto autorizado y el PAOPS,
para que los montos estimados en este
ultimo, se ajusten al techo
presupuestario autorizado.

Art. 21 de la Ley
Art. 16 del Reglamento

Oficialia Mayor o
equivalente

Adecuar, optimizar y aprobar el PAOPS,
con base en el presupuesto autorizado y
las prioridades de las Areas requirentes
y comunicarlo al Area responsable de la
contratacion para su implementacion.

Art. 21 de la Ley
Art. 16 del Reglamento

Area responsable de la
contratacién

Recibir el PAOPS y presentarlo para
opinién del Comité.

Art. 25 fraccion |, de la Ley

Art. 27 fraccién 1V del
Reglamento

Area responsable de la
contratacién

10

Recibir del Comité sus recomendaciones
sobre el PAOPS.

Art. 25 fraccion |, de la Ley
Arts. 27 fraccion IVy 28

fraccion 1X, segundo parrafo
del Reglamento

Area responsable de la
contratacién

11

Poner a disposicion del publico en
general el PAOPS, a través de
CompraNet y en la pagina de Internet de
la dependencia o entidad, a mas tardar
el 31 de enero de cada afno.

Art. 22 de la Ley

Area responsable de la
contratacién

12

Adicionar, modificar, suspender o
cancelar, cuando asi proceda, obras o

Art. 22 segundo parrafo de
la Ley
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Responsable No. Actividad Normatividad aplicable
servicios contenidos en el PAOPS, Art. 17 del Reglamento
durante los ultimos cinco dias naturales
de cada mes.

Informar a la SFP sobre las adiciones,
modificaciones, suspensiones 0

Area responsable de la 13 cancelaciones de obras y servicios Art. 22 seglgnLdeo parrafo de
contratacién contenidos en el PAOPS vy actualizarlo y
mensualmente en CompraNet. Art. 17 del Reglamento

Fin del subproceso

Productos

J PAOPS.

. Registro del programa o proyecto de inversién en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversion
que integra y administra la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (en su caso).

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

4.2 LICITACION Y CONTRATACION

Asegurar que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas que las dependencias y
entidades deban realizar a través de terceros, garanticen al Estado las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

| 4.21 Licitacion publica |

| 4211 Elaboracién y publicacion de la convocatoria a la licitacion publica en CompraNet |

Elaborar y difundir en CompraNet la convocatoria a la licitacion publica, incluido el proyecto de
convocatoria respectivo, en la forma y términos establecidos en la Ley.

421.1.1 Objetivo
| |

Asegurar la libre participacion de cualquier interesado en el procedimiento de contratacion de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como fortalecer los proyectos de convocatoria
publicados con los comentarios recibidos por los interesados.

4.2.1.1.2 Insumos

J PAOPS.

. Calendario con fechas y lugar de los eventos.

o Autorizacion plurianual (en su caso).

. Autorizacion presupuestaria y sus adecuaciones.
o Prevision de otorgamiento de anticipo.

. Solicitud de testigo social (en su caso).

. Proyectos de obra.

. Términos de referencia.

4.2.1.1.3 Descripcion

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable

Inicia el subproceso

Arts. 19y 24 de la Le
Area responsaplle de la 1 | Constatar que los proyectos de obra o y y
contratacién

los términos de referencia de los| Arts. 24y 251 del Reglamento
servicios que se pretendan contratar
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Responsable No. Actividad Normatividad aplicable
cumplan con todos los requisitos
previos al proceso de licitacion
establecidos en las disposiciones
aplicables Y, en su caso,
complementarlos.
Elaborar el proyecto de convocatoria Art. 31 de la Ley
Area responsable de la )
contratacion 2 | con base en lo establecido en la Ley y Arts. 34, 44, 45 y 254 del
el Reglamento. Reg'amento
Solicitar por escrito a la SFP, cuando .
Area responsable de la 3 asi proceda, la designacién de un Art. 27 Bis de la Ley
contratacién testigo social para que participe en el | Arts. 49 a 58 del Reglamento
procedimiento de contratacion.
Determinar la .publicac!é.n d.ell proyecto | Art. 31 tercer y cuarto parrafos
Area responsable de la 4 de convocatoria a la licitaciéon para la de la Ley
contratacién contratacién, considerando lo previsto
en el PAOPS. Art. 35 del Reglamento
Difundir, en su caso, el proyecto de
convocatoria a la licitacion en
CompraNet, al menos durante 10 dias ) ]
habiles previos a la publicacion de la| Art. 31 tercery quinto parrafos
Area responsable de la . S de la Le
. 5 |convocatoria a la licitacion, lapso y
contratacién S
durante el cual se recibiran los Art. 35 del Reglamento
comentarios y opiniones en la direccion
electronica que para tal fin sefale la
dependencia o entidad.
Analizar y, en su caso, incorporar a la . ]
convocatoria respectiva los | Art. 31 quinto parrafo de la Ley
Area responsable de la . - 4 o ]
contratacion 6 | comentarios y opiniones recibidos en Art. 35 (ltimo parrafo del
relacion con el proyecto de Reglamento
convocatoria difundido.
Calendarizar las fechas del .
Area responsable de | procedimiento de contratacion, | Art. 33 primer, segundo y tercer
ponsab 7 |incluyendo las etapas previas y parrafos de la Ley
contratacién - )
posteriores al mismo, hasta la| Ants. 31y 32 del Reglamento
suscripcion del contrato.
Publicar la convocatoria a la licitacién
publica a través de CompraNet y enviar
Area responsable de la 8 simultdneamente un resumen de la Art. 32 de la Ley

contrataciéon

misma al Diario Oficial de Ia
Federacién, para su publicacion.

Fin del subproceso

Art. 31 del Reglamento

Productos

. Proyecto de convocatoria a la licitacion publica.

. Convocatoria a la licitacion publica.

. Designacién de testigo social.

Aspectos generales a considerar:
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. Cuando el caracter de una licitacion publica se ubique en el supuesto a que alude la fraccién Il del
articulo 30 de la Ley, debera observarse lo establecido en los Tratados respectivos, asi como en el
“Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebracion de licitaciones publicas
internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio”.

. En la celebracion de licitaciones nacionales al amparo de las reservas de los Tratados, la
determinacion de las reservas se atendera conforme a lo previsto en el “Acuerdo por el que se
establecen las reglas para la aplicacion de las reservas contenidas en los capitulos de compras del
sector publico de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”.

. Con la finalidad de orientar a las Areas responsables de la contratacién, en la calendarizacion
prevista en el numeral 7, se incluyen los esquemas siguientes:

Licitacion internacional bajo la cobertura de tratados

DlA DE PUBLICACION DE ACTO DE PRESENTACION Y
COMNVOCATORLA APERTURA DE PROPOSICIONES

! !

1123 4] 3]s 7| 8] 2|10y 1213 18] 1316 17|18 193] 20| 21] 22| 23| 24] 23| 26 27| 28] 25| 30| 31| 32| 33] 34| 35| 36[37] 38| 39| 40441

40 DIAS NATURALES
Licitacion internacional

Dia DE PUBLICACION DE ACTO DE PRESENTACION Y
CONVOCATORLA APERTURA DE PROPOSICIONES

I I I B
B 9 [10]11]12[13[14[15[ 16| 17| 18|19 20[ 21]

[ I O R

[1]2]3]4]5[6]7]

20 DIAS NATURALES
Licitacidn Macional

D1A DE PUBLICACION DE ACTO DE PRESENTACION ¥
COMVOCATORIA APERTURA DE PROPOSICIONES

| | | |
|9 [10[11]12| 13| 12| 15| 16 |

||
6[7]8

15 DIAS NATURALES
Licitacion con reduccion de plazos

Dia DE PUBLICACION DE ACTO DE PRESENTACION Y
CONVOCATORLA APERTURA DE PROPOSICIONES

! !

T{z|3[2a[5[6[7[8[9 |10

10 DIAS NATURALES
El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

| 4.2.1.2 Visita al sitio y junta de aclaraciones |

| 4.21.2.1 Objetivo |
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Conocer el lugar de ejecucion de los trabajos y disipar las dudas de los licitantes con respecto del
contenido de la convocatoria a la licitacién publica.

4.2.1.2.2 Insumos

. Convocatoria a la licitacion publica o invitacién a cuando menos tres personas.

. Preguntas realizadas por los licitantes.

4.2.1.2.3 Descripcion
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
Area responsable de la Inicia el subproceso
contratacién con el 2
apoyo del Area técnica | 1 | Realizar la visita al sitio de los trabajos, Art. 31 fraccion IX de la Ley
y, en su caso, del Area cuando asi se hubiere previsto en la Art. 38 del Reglamento
’ require’nte convocatoria a la licitacién publica.
Arsgnrt?:g%?gﬁ?snd; & Llevar ~a cabo la(s) junta(s) de| Ars. 31 fraccién X, 34 y 35 de
apovo del Area técnica 2 aclaraciones y dar respuesta en forma la Ley
per): su caso. del Area clara y precisa a las preguntas sobre la
Y > convocatoria a la licitacién publica. Arts. 39y 40 del Reglamento
requirente
L ‘ | @ d nta d Arts. 35 ultimo parrafo y 39 Bis
evantar el acta de junta de de la Le
Area Lisnﬁ?;;i%ﬁ de la 3 |aclaraciones y entregar copia de la . y
misma a los participantes. Art. 39, Ultimo parrafo del
Reglamento
Poner a disposicion de los ausentes el
acta de junta de aclaraciones en las N i
Area responsap,le de la 4 |oficinas de la dependencia o entidad y Art. 39 bis ultimo parrafo de la
contratacién en CompraNet. Ley
Fin del subproceso

Productos

. Minuta de la visita al sitio de los trabajos (en su caso).

. Acta (s) de junta (s) de aclaraciones.
Aspectos generales a considerar:

. Las solicitudes de aclaracion podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o
enviarse a través de CompraNet a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se
vaya a realizar la junta.

. Con la finalidad de orientar a las Areas responsables de la contratacién, con respecto al cémputo de
los plazos que habran de observase para la realizacion de las visitas y juntas de aclaraciones, se
incluye el esquema siguiente:
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DiA gg::géf_ﬁf&?: DE ACTO DE PRESENTACION ¥
APERTURA

JUNTA DE ACLARACIONES

_.-")“"w-._

4 L

L kg
el

VISITA AL SITIO DE
LOS TRABAJOS

4|321U

FECHA MAXIMA PARA
REALZAR
MODIFICACIONES A LA
CONVOCATORIA

. En caso de que se difiera el plazo para el acto de presentacién y apertura de proposiciones, el
cémputo de dias debera realizarse en la forma prevista en el esquema antes sefialado.

Formatos e instructivos de documentacién soporte

. Acta (s) de junta (s) de aclaraciones.

El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitio
www.compranet.gob.mx

42.1.3 Presentacion y apertura de proposiciones

4.2.1.3.1 Objetivo

Que la dependencia o entidad, en el marco de la normatividad aplicable, tenga conocimiento formal de las
caracteristicas técnicas y econdmicas que ofrecen los licitantes, para contar con los elementos suficientes
para decidir el fallo del proceso licitatorio.

4.2.1.3.2 Insumos

. Convocatoria a la licitacion publica o invitaciéon a cuando menos tres personas.
. Acta (s) de junta(s) de aclaraciones.

. Propuesta (s) de los licitantes.

4.2.1.3.3 Descripcion

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
Inicia el subproceso
Arom resbonsablo de la Llevar a cabo el acto de presentaC|or|1 y Arts. 33 y 37 de la Ley
p ° 1 apertura d'e proposiciones, eh 0s Arts. 59, 60y 61 del
contratacion plazos previstos en la convocatoria a la

L e Reglamento
licitacion publica y, en su caso, en las

fechas derivadas de sus
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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
modificaciones.
Constatar la  entrega de la
documentacion  que integre las Art.37 de la Ley
Area responsable de la . . L
., 2 | proposiciones, sin que ello implique la Arts. 59, 60 y 61 del
contratacién - .
evaluacibn de su contenido o su Reglamento
desechamiento.
Levantar acta de la presentacion y
apertura de proposiciones, de la que se
podré proporcionar copia a los licitantes | Arts.37 fraccién Ill y 39 Bis de
Area responsable de la . .
., 3 |presentes en dicho acto, ademas de la Ley
contratacién . - .
ponerla a disposicién de los interesados Art. 62 del Reglamento
en un lugar visible de la dependencia o
entidad, y de difundirla en CompraNet.
¢ Se recibieron proposiciones?
Sl: Ir al subproceso 4214
Evaluacion de Proposiciones
Fin del subproceso
NO: Continta en la actividad 4.
Area responsable de la . e Art. 40 primer parrafo de la Ley
B 4 | Declarar desierta la licitacion.
contratacién Art. 71 del Reglamento
Convocar nuevamente o contratar bajo
su responsabilidad obras publicas o
servicios relacionados con las mismas
sin sujetarse al procedimiento de
licitacién publica. » o
L Arts. 42 fraccion VIl y 44 dltimo
Area responsable de la ° Ir al subproceso 4.2.1 Licitacion |
., 5 - parrafo de la Ley
contratacion publica, o
Art. 72 del Reglamento
. Ir al subproceso 422
Contratacion mediante

procedimientos de excepcion a
la licitacion publica
Fin del subproceso

Productos

. Acta del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Formatos e instructivos de documentacién soporte

. Acta del acto presentacién y apertura de proposiciones.

El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitio

www.compranet.gob.mx
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4214 Evaluacion de proposiciones

4.2.1.4.1 Objetivo

Que la dependencia o entidad cuente con los elementos suficientes para determinar la solvencia de las
proposiciones.

4.2.1.4.2 Insumos

. Convocatoria a la licitacion publica o invitacién a cuando menos tres personas.
. Acta (s) de junta (s) de aclaraciones.

. Propuesta (s) de los licitantes.

. Acta del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

o Informacién adicional que sea requerida a los licitantes.

4.2.1.4.3 Descripcion

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable

Inicia el subproceso
Area responsable de la

contratacion 1 |Remitir al Area técnica para su Art. 38 de la Ley
evaluacion las propuestas técnicas.
e mecanismo previsto en la convocatoria, 38 de la Ley
Area técnica 2 . .
las propuestas técnicas que le remita el | Arts. 2 fraccion V, 63, 64 y 257
Area responsable de la contratacion. del Reglamento

Remitir al Area responsable de la
Area técnica 3 |contratacion el resultado de la Art. 38 de la Ley
evaluacion técnica de las propuestas.

Realizar la evaluaciébn de las Art. 38 de la Ley
Area responsable de la —
D 4 | propuestas econémicas.
contratacién Arts. 63, 65y 257 del
Fin del subproceso Reglamento
Productos

. Evaluacién técnica.
. Evaluacién econdémica.

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

4215 Fallo
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4.2.1.5.1 Objetivo

Emitir el documento en que se hace constar el resultado de la evaluacién técnica y econdmica de las
proposiciones, y en el que se determina a cual de ellas le sera adjudicado el contrato por ofrecer las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias

pertinentes.

42152 Insumos

. Convocatoria a la licitacion publica o invitacién a cuando menos tres personas.

. Acta (s) de junta (s) de aclaraciones.

. Propuesta (s) de los licitantes.

. Acta del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

. Evaluacién técnica.

. Evaluacién econdémica.

4.2.1.5.3  Descripcion

la contratacién

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable
Inicia el subproceso
Area responsable de Elaborar, con base en el resultado a la Art. 39 de la Ley
la contratacién 1 |[evaluacién técnica y econdémica de las Art. 68 del Reglamento
proposiciones, el documento de fallo, en ’
términos de las disposiciones aplicables.
Dar a conocer en junta publica el fallo y
difundirlo en CompraNet, asi como enviar Arts. 39 cuarto parrafo y 39 Bis
Area responsable de o |PoOr correo electrénico un aviso a los de la Ley

licitantes que no asistieron al evento, para
informarles que el fallo se encuentra a su
disposicién en CompraNet.

Art. 68 del Reglamento

¢ Se declar6 desierto el procedimiento?

SI: Ir al subproceso 4.2.1 Licitacion
publica, o bien al subproceso 4.2.2
Contratacion mediante
procedimientos de excepcion a la
licitacion publica.

NO: Ir al subproceso 4.2.3 Formalizacion
del contrato.

Fin del subproceso

Productos

. Fallo.

Formatos e instructivos de documentacién soporte

. Fallo.

Aspectos generales a considerar:
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J Cuando el fallo no se dé a conocer en junta publica, su contenido se debera difundir en CompraNet el
mismo dia en que se emita.

o En licitaciones publicas internacionales bajo la cobertura de tratados, el fallo se debera publicar en el
Diario Oficial de la Federacién dentro de los 72 dias naturales siguientes al de su emision.

El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitio
www.compranet.gob.mx

4.2.2 Contratacion mediante procedimientos de excepcion a la licitacion publica

Asegurar las mejores condiciones para el Estado cuando no resulte idéneo realizar la contratacion de
obras publicas o servicios relacionados con las mismas, mediante el procedimiento de licitacion publica.

| 4221 Invitacion a cuando menos tres personas |

42211 Objetivo
| |

Desarrollar un procedimiento de contrataciéon que permita, en los casos de excepcion a la licitacion publica
previstos en la Ley, contar con las obras o servicios requeridos, sin perjuicio de asegurar las mejores
condiciones disponibles para el Estado.

4.2.21.2 Insumos
. PAOPS.
. PEF.

. Fallo en el que se haya declarado desierta la licitacion publica o invitacién a cuando menos tres
personas (en su caso).

4.2.21.3 Descripcion

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable

Inicia el subproceso

A. |En los supuestos de excepcion a
que se refiere el articulo 42 de la
Ley:

Elaborar, suscribir y remitir al Area
responsable de la contratacion, el
escrito que contenga la justificacion del
Area responsable de la supuesto de excepciéon a la licitacion Art. 41 de la Ley
ejecucion de los trabajos publica, en el que se acrediten el o los Art. 73 del Reglamento
criterios en los que se funda el ejercicio
de la opcién de invitacién a cuando
menos tres personas.

Determinar, de acuerdo al supuesto de Arts. 25 fraccion Il y 42 de la
excepcion de que se trate, a quién Ley

2 |[corresponde dictaminar sobre su
procedencia para someterlo a su
consideracion.

Area responsable de la

contratacién Arts. 25, 26 y 73 del

Reglamento

Comité, o cuando éste 3 |Analizar y dictaminar sobre la

no exista el Titular de la procedencia del supuesto de excepcion Arts. 25 fraccion llly 42 de la
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Responsable No. Actividad Normatividad aplicable
dependencia o entidad u a la licitacién publica. Ley
Of|C|a! Mayor o su Arts. 26 y 73 del Reglamento
equivalente, o
Area responsable de la
ejecucion de los
trabajos, o
Area responsable de la
contratacién
¢ Procede la solicitud de excepcion?
SI: Continda en la actividad 5
NO: Continla en la actividad 4
Informar a las Areas responsables de la
Comité, o cuando éste contratacién y de la ejecucion de los
no exista el Titular de la trabajos de la no procedencia de la
dependencia o entidadu | 4 |solicitud para que las mismas Art. 27 de la Ley
Oficial Mayor o su determinen un procedimiento de
equivalente contratacién diverso.
Fin del subproceso
Invitar por escrito a participar a cuando
menos tres personas que cuenten con
I i i -
Area responsable de Ia a capgmdad y recursQS nec’esarlos Art. 44 fraccion | de la Ley
contratacion 5 |para ejecutar los trabajos, asi como
difundir las invitaciones realizadas a Art. 77 del Reglamento
través de CompraNet y de la pagina de
Internet de la dependencia o entidad.
¢ Se tiene previsto visita a sitio y juntas
de aclaraciones?
Sl:  Continva en el subproceso 4.2.1.2
Visita al sitio y junta de
aclaraciones.
NO: Continlia en la actividad 6.
Llevar a cabo el acto de presentacion y
Area responsable de la g |apertura de proposiciones en la fecha Arts. 33y 37 de la Ley
contratacion prevista en la invitacion a cuando| Arts. 59 y 60 del Reglamento
menos tres personas.
¢,Se recibieron cuando menos 3
proposiciones?
Sl: Continva en el subproceso 4.2.1.4
Evaluacion de proposiciones.
NO: Continlia en la actividad 7.
Declarar desierto el procedimiento de . .
Area responsable de la o P Art. 78 primer pérrafo del
7 [invitacibn a cuando menos tres

contratacion

personas.

Reglamento

;Se declar6 desierto por primera
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Responsable

No.

Actividad

Normatividad aplicable

ocasién?
Sl: Continda en actividad 8.

NO: ContinlGa en actividad 9.

Area responsable de la
contratacién

Iniciar un segundo procedimiento de
invitacion, o bien, optar por adjudicar
directamente el contrato cuando el
primer procedimiento de invitacion
declarado desierto derivd de una
licitacion publica que también fue
declarada desierta.

Fin del subproceso

Art. 44 Ultimo parrafo de la Ley

Art. 78 primer pérrafo del
Reglamento

Area convocante o
responsable de la
contratacion

Optar por la adjudicacion directa del
contrato, en caso de haberse declarado
desierto un segundo procedimiento de
invitacion a cuando menos tres
personas.

Fin del subproceso

Art. 44 Ultimo parrafo de la Ley

Art. 78 tercer parrafo del
Reglamento

En los supuestos de excepcion por
monto a que se refiere el articulo 43
de la Ley:

Area responsable de la
contratacién

Verificar si el costo estimado del
contrato se encuentra dentro de los
montos maximos establecidos en el
PEF.

Art. 43 tercer parrafo de la Ley

Arts. 73 fraccion lll y 75 del
Reglamento

¢(Rebasa los montos maximos

autorizados?

Sl: Determinar un procedimiento de
contratacién diverso.

NO: ContintGa en la actividad 2.

Area responsable de la
contratacién

Verificar que la suma del monto de los
contratos adjudicados bajo el supuesto
de excepcidn previsto en el articulo 43
de la Ley y el monto de la obra o
servicio que se pretende efectuar no
rebase el 30 por ciento del presupuesto
autorizado a la dependencia o entidad.

Art. 43 tercer parrafo de la Ley

Art. 75 fraccién | del
Reglamento

¢ Rebasa el porcentaje del presupuesto
autorizado?

Sl: ContinGia en la actividad 3

NO: Continta en la actividad 4.

Area responsable de la
contratacién

Solicitar al titular de la dependencia o al
6rgano de gobierno de la entidad, se
fije en casos excepcionales, un
porcentaje mayor al establecido en la
Ley, previa justificacion que al efecto se

Art. 43 Ultimo parrafo de la Ley
Art. 75 del Reglamento
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Responsable

No.

Actividad

Normatividad aplicable

elabore.

¢ Se autoriza un porcentaje mayor?
SI: Continva en la actividad 4.

NO: Determinar un procedimiento de
contratacién diverso.

Fin del subproceso

Area responsable de la
contratacién

Invitar por escrito a participar a cuando
menos tres personas que cuenten con
la capacidad y recursos necesarios
para ejecutar los trabajos, asi como
difundir las invitaciones realizadas a
través de CompraNet y de la pagina de
Internet de la dependencia o entidad.

Art. 44 fraccion | de la Ley
Art. 77 del Reglamento

¢ Se tiene previsto visita a sitio y juntas
de aclaraciones?:

SI: Continda en el subproceso 4.2.1.2
Visita al sitio y junta de
aclaraciones.

NO: ContintGa en la actividad 5.

Area responsable de la
contratacién

Llevar a cabo el acto de presentacion y
apertura de proposiciones en la fecha
prevista en la invitacion a cuando
menos tres personas.

Arts. 33y 37 de la Ley
Arts. 59 y 60 del Reglamento

¢;Se recibieron cuando menos 3

proposiciones?

SI: Continda en el subproceso 4.2.1.4
Evaluacion de proposiciones.

NO: ContintGa en la actividad 6.

Area responsable de la
contratacién

Declarar desierto el procedimiento de
invitacion a cuando menos tres
personas.

Art. 78 primer parrafo del
Reglamento

¢;Se declar6 desierto por
ocasion?

primera

Sl: ContinGia en actividad 7.
NO: ContinlGa en actividad 8.

Area responsable de la
contratacién

Iniciar un segundo procedimiento de
invitacién.

Fin del subproceso

Art. 44 Gltimo pérrafo de la Ley

Art. 78 primer pérrafo del
Reglamento

Area responsable de la
contratacién

Optar por la adjudicacion directa del
contrato, en caso de haberse declarado
desierto el segundo procedimiento de
invitacion a cuando menos tres
personas.

Fin del subproceso

Art. 44 Ultimo parrafo de la Ley

Art. 78 tercer parrafo del
Reglamento

Productos




Lunes 9 de agosto de 2010 DIARIO OFICIAL (Segunda Seccion)

Escrito de justificacién del supuesto de excepcion a la licitacion publica.
Dictamen que justifique la contratacion (en su caso).

Invitacién a participar en el procedimiento.

Solicitud de autorizacién para fijar un porcentaje mayor al establecido en la Ley.

Fallo en el que se declara desierto el procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas (en
Su caso).

Formatos e instructivos de documentacion soporte

Dictamen que justifique la contratacion.

Aspectos generales a considerar:

Invariablemente se debera contar con la informacién y documentacién que justifique llevar a cabo
este tipo de procedimiento.

Cuando un procedimiento de contratacién se encuentre bajo la cobertura de tratados, debera
observarse lo establecido en el articulo 1016 del TLCAN y sus correlativos en los demas Tratados.

En el caso de que la excepcién sea resultado de una licitacion publica declarada desierta, los
requisitos establecidos como causa de desechamiento deberan ser los mismos que los utilizados en
la convocatoria a la licitacion publica.

Para la elaboracion del escrito al que alude el segundo parrafo del articulo 41 de la Ley se
considerara lo siguiente:

Para el acreditamiento del criterio de Economia, se podra calcular o estimar el valor presente neto
de las obras publicas o servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar,
considerando, entre otros aspectos, el flujo de beneficios futuros, los gastos de inversion, de
operacion de mantenimiento y de consumo, asi como el valor de rescate de dichas obras o servicios.

Para el acreditamiento del criterio de Eficacia, se mostrara la capacidad de la dependencia o entidad
para obtener, en relacién con las obras publicas o servicios relacionados con las mismas que se
pretendan realizar, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio y calidad, de forma
oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible.

Para el acreditamiento del criterio de Eficiencia, la dependencia o entidad mostrard que se dispone
de procesos y procedimientos claros y expeditos, con responsables y responsabilidades plenamente
identificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes para las obras publicas o
servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar.

Para el acreditamiento del criterio de Imparcialidad, se aportaran los elementos necesarios para
hacer constar la falta de designio anticipado o de prevencion en favor o en contra de algun licitante o
con respecto a las obras publicas o servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar,
lo que permite asegurar la rectitud con la que actlan los servidores publicos involucrados en el
procedimiento de contratacion.

Para el acreditamiento del criterio de Honradez, se tomara en cuenta la rectitud, responsabilidad e
integridad en la actuacion, con apego al marco juridico aplicable, tanto de los servidores publicos
como de los licitantes.
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Para el acreditamiento del criterio de Transparencia, se podra mostrar que el flujo de informacion
relativa al procedimiento para la contratacién que se pretenda realizar, es accesible, clara, oportuna,
completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de maxima publicidad.

El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitio
www.compranet.gob.mx

4222 Adjudicacion directa

42221 Objetivo

Desarrollar un procedimiento de contratacién que permita, en los casos de excepcion a la licitacion publica
previstos en la Ley, contar con las obras o servicios requeridos, sin perjuicio de asegurar las mejores
condiciones disponibles para el Estado.

42222 Insumos
. PAOPS.
. PEF.

. Fallo en el que se haya declarado desierta la licitacion publica o invitacién a cuando menos tres
personas (en su caso).

4.2.2.2.3 Descripcion

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable

Inicia el subproceso

A. |En los supuestos de excepcion a
que se refiere el articulo 42 de la
Ley:

Elaborar, suscribir y remitir al Area
responsable de la contratacion, el
escrito que contenga la justificacion
Area responsable de la del supuesto de excepcién a la Art. 41 de la Ley
ejecucion de los trabajos licitacion publica, en el que se Art. 73 del Reglamento
acrediten el o los criterios en los que
se funda el ejercicio de la opcién de
adjudicacién directa.

Determinar, de acuerdo al supuesto | arts 25 fraccién Il y42dela
de excepcion de que se trate, a Ley

2 [quién corresponde dictaminar sobre
su procedencia para someterlo a su

Area responsable de la

contratacién Arts. 25, 26 y 73 del

consideracion. Reglamento
Comité, o cuando éste y
no exista el Titular de la Analizar y dictaminar sobre la| Arts. 25 fraccion llly 42dela
dependencia o entidad u 3 procedencia del supuesto de Ley
Oficial Mayor o su excepcion a la licitacion publica. Arts. 26 y 73 del Reglamento

equivalente, o
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Responsable No. Actividad Normatividad aplicable
Area responsable de la
ejecucion de los trabajos,
0
Area responsable de la
contratacién
¢ Procede la solicitud de excepcion?
SI:  Continta en la actividad 5
NO: Continla en la actividad 4
Informar a las Areas responsables de
Comité, o cuando éste la contratacion y de la ejecucion de
no exista el Titular de la los trapgjos de la no procedengia de Art. 27 de la Ley
dependencia o entidad u 4 |la solicitud para que las mismas
Oficial Mayor o su determinen un procedimiento de
equivalente contratacion diverso.
Fin del subproceso
Elaborar y entregar la solicitud de
cotizaciéon que deberd presentar la
persona seleccionada que cuente
Area responsable de la con la capacidad y recursos Art. 41 de la Ley
contratacion 5 necesarios para ejecutar los trabajos;
dicha solicitud debera contener los| Arts. 44y 45 del Reglamento
requerimientos técnicos, econémicos
y demds necesarios para el
desarrollo de los trabajos.
Area responsable de la Recibir la cotizacion que presente la Arts. 41 de la Ley
. 6 persona seleccionada para su
contratacion evaluacion. Arts. 44 y 45 del Reglamento
¢la cotizacion se estima
conveniente?
SI: Ir al subproceso 4.2.3
Formalizacion del contrato.
Fin del subproceso
NO: Regresa a actividad 5.
En los supuestos de excepcion
B. |por monto a que se refiere el
articulo 43 de la Ley:
Verificar si el costo estimado del| At 43 tercer parrafo de la Ley
Area responsable de la 1 contrato se encuentra dentro de los .
contratacién montos maximos establecidos en el | Arts. 73 fraccion lll'y 75 del
PEF. Reglamento
¢(Rebasa los montos maximos
autorizados?
Sl:  Determinar un procedimiento
de contratacién diverso.
NO: Continla en la actividad 2.
o | Verificar que la suma del monto de | At 43 tercer parrafo de la Ley

Area responsable de la

los contratos adjudicados bajo el
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Responsable

No.

Actividad

Normatividad aplicable

contrataciéon

supuesto de excepcioén previsto en el
articulo 43 de la Ley y el monto de la
obra o servicio que se pretende
efectuar no rebase el 30 por ciento
del presupuesto autorizado a la
dependencia o entidad.

Art. 75 fraccién | del
Reglamento

¢ Rebasa el porcentaje del
presupuesto autorizado?

Sl: Continda en la actividad 3

NO: Ir al subproceso 4.2.3
Formalizacion del contrato

Area responsable de la
contratacién

Solicitar al titular de la dependencia o
al érgano de gobierno de la entidad
se fije, en casos excepcionales, un
porcentaje mayor al establecido en la
Ley, previa justificacion que al efecto
se elabore.

Art. 43 dltimo parrafo de la Ley

¢, Se autoriza un porcentaje mayor?

SI: Ir al subproceso 4.2.3
Formalizacion del contrato

NO: Determinar un procedimiento
de contratacion diverso

Fin del subproceso

Arts. 45y 46 de la Ley
Arts. 79 a 82 del Reglamento
Art. 27 de la Ley

Productos

J Escrito de justificacién del supuesto de excepcidn a la licitacion publica.

. Dictamen de procedencia del supuesto de excepcion a la licitacién publica.

. Solicitud de autorizacién para fijar un porcentaje mayor al establecido en la Ley.

. Cotizacion.

Formatos e instructivos de documentacién soporte

. Dictamen que justifique la contratacion.

. Solicitud de cotizacion.

Aspectos generales a considerar:

. Invariablemente se debera contar con la informacién y documentacién que justifique llevar a cabo
este tipo de procedimiento.

. Cuando un procedimiento de contratacién se encuentre bajo la cobertura de tratados, debera

observarse lo establecido en el articulo 1016 del TLCAN y sus correlativos en los demas Tratados.

. En el caso de que la excepcién sea resultado de una licitacion publica declarada desierta, los
requisitos establecidos como causa de desechamiento deberan ser los mismos que los utilizados en

la convocatoria a la licitacion publica.

. Para la elaboracion del escrito al que alude el segundo parrafo del articulo 41 de la Ley se

considerara lo siguiente:
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Para el acreditamiento del criterio de Economia, se podra calcular o estimar el valor presente neto
de las obras publicas o servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar,
considerando, entre otros aspectos, el flujo de beneficios futuros, los gastos de inversion, de
operacion de mantenimiento y de consumo, asi como el valor de rescate de dichas obras o servicios.

Para el acreditamiento del criterio de Eficacia, se mostrara la capacidad de la dependencia o entidad
para obtener, en relacién con las obras publicas o servicios relacionados con las mismas que se
pretendan realizar, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio y calidad, de forma
oportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible.

Para el acreditamiento del criterio de Eficiencia, la dependencia o entidad mostrara que se dispone
de procesos y procedimientos claros y expeditos, con responsables y responsabilidades plenamente
identificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes para las obras publicas o
servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar.

Para el acreditamiento del criterio de Imparcialidad, se aportaran los elementos necesarios para
hacer constar la falta de designio anticipado o de prevencion en favor o en contra de algun probable
interesado o con respecto a las obras publicas o servicios relacionados con las mismas que se
pretendan realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actian los servidores publicos
involucrados en el procedimiento de contratacion.

Para el acreditamiento del criterio de Honradez, se tomara en cuenta la rectitud, responsabilidad e
integridad en la actuacion, con apego al marco juridico aplicable, tanto de los servidores publicos
como de las personas seleccionadas para participar.

Para el acreditamiento del criterio de Transparencia, se podra mostrar que el flujo de informacion
relativa al procedimiento para la contratacién que se pretenda realizar, es accesible, clara, oportuna,
completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de maxima publicidad.

Se recomienda que al solicitar la cotizacion, se considere a las personas inscritas en:
o El Registro Unico de Contratistas de CompraNet, y
o En el registro de la propia dependencia o entidad.

El diagrama de flujo y los formatos e instructivos del subproceso se encuentran disponibles en el sitio
www.compranet.gob.mx

4.2.3

Formalizacion del contrato

4.2.3.1

Objetivo

Formalizar el instrumento juridico que contenga los derechos y obligaciones de la dependencia o entidad y
del contratista en relacién con las obras publicas o servicios relacionados con las mismas que deriven de un
procedimiento de contratacion, en términos de las disposiciones aplicables.

4.2.3.2

Insumos

Convocatoria a la licitacion publica o invitacion a cuando menos tres personas o solicitud de
cotizacion.

Fallo.

Dictamen de procedencia del supuesto de excepcién a la licitacién publica (en su caso).
Cotizacién y/o proposicion ganadora.

Garantias.

Suficiencia presupuestaria (otorgada con la validacién correspondiente por el area competente de la
dependencia o entidad).

4.2.3.3

Descripcion
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Responsable

No.

Actividad

Normatividad aplicable

Area responsable de la
contratacién

Inicia el subproceso

Integrar al modelo de contrato los
términos y condiciones de la
proposicion ganadora y solicitar,
cuando asi corresponda, a las areas
o] unidades administrativas
competentes su opinién o validacién
desde el punto de vista técnico y
juridico.

Arts. 46 y 47 de la Ley
Art. 79 del Reglamento

Area responsable de la
contratacién

Requerir al contratista adjudicado la
entrega de las garantias exigidas en
la convocatoria a la licitacion publica,
en la invitacion a cuando menos tres
personas o en la solicitud de
cotizacién, asi como la presentacion
de los documentos originales que, en
Su caso, se requieran para su cotejo.

Art. 48 de la Ley
Art. 89 del Reglamento

Area responsable de la
contratacién

Realizar los tramites para la
calificacion, aceptacién, registro,
guarda y custodia de las garantias
otorgadas, asi como aquéllos que
resulten necesarios para que la
formalizacion del contrato se lleve a
cabo en la fecha establecida en el
falo o en la convocatoria a la
licitacion publica, en la invitacion a
cuando menos tres personas o en la
solicitud de cotizacién y, en su
defecto, dentro del plazo establecido
en la Ley.

Arts. 31 fraccion Xl y 47 de la
Ley

Art. 81 del Reglamento

Area responsable de la
contratacién

Recabar firmas de los servidores
publicos facultados para ello, asi
como del contratista.

Art. 47 de la Ley
Arts. 80 y 81 del Reglamento

¢ El contrato no se firmé en la fecha o
plazo establecido por causas
imputables al contratista?

SI:  Continda en la actividad 5

NO: El contratista no estara
obligado a ejecutar los trabajos
y podra solicitar el pago de
gastos no recuperables.

Fin del subproceso

Area responsable de la
contratacién

Informar al OIC el incumplimiento del
contratista para firmar el contrato, a
efecto de que proceda de acuerdo a
sus facultades.

Arts. 77 y 78 fraccion | de la Ley

Area responsable de la
contratacién

Evaluar la conveniencia de adjudicar
el contrato al licitante que presento la
siguiente proposicién solvente, y asi
sucesivamente, siempre que la
diferencia en precio a la inicialmente
ganadora no sea superior al 10 por

Art. 47 segundo parrafo de la
Ley
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Responsable No. Actividad Normatividad aplicable

ciento.

¢Es viable la adjudicacién a otro
contratista que participd en el
procedimiento de contratacién?

Sl: Ir a la actividad 1 de este
subproceso.

NO: Iniciar un nuevo
procedimiento de

contratacion.
. Ir al subproceso  4.2.1
Licitacion publica, o

. Ir al subproceso  4.2.2
Contratacion mediante
procedimientos de excepcion
a la licitacion publica

Fin del subproceso

Productos

Contrato y anexos.

Aspectos generales a considerar:

En la calificacion de las garantias debera verificarse que las mismas cumplan con las condiciones
establecidas por la dependencia o entidad, que se constituyan en la moneda definida en el contrato
respectivo, que se hayan emitido conforme a las disposiciones legales aplicables, que se encuentren
a favor de la Tesoreria de la Federacion o de la entidad correspondiente, debiendo observarse en lo
procedente la Guia para la calificacion, aceptacion y remisién de las garantias para su efectividad a
la Tesoreria de la Federacién.

En caso de que la garantia no cumpla con los requisitos de ley, la misma debera ser rechazada,
debiendo notificar dicha situacién al contratista haciéndole saber las causas del rechazo para que, en
un plazo que no excedera de cinco dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion, subsane
los requisitos omitidos o bien ofrezca una nueva garantia para respaldar la obligacién.

El Area responsable de la contratacion debera remitir, a més tardar dentro de los treinta dias
naturales siguientes a aquél en que se verifique el incumplimiento por el contratista, a la Tesoreria de
la Federacién en el caso de dependencias, y al area que resulte competente en el caso de entidades,
el expediente debidamente integrado con la documentaciéon necesaria para que dichas instancias
estén en posibilidad de hacer efectivas las garantias por anticipos no amortizados o por falta de
cumplimiento de contrato.

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

4.2.4

Modificacion del contrato

4.2.4.1

Objetivo

Llevar a cabo las modificaciones que las dependencias o entidades requieran efectuar a los contratos de
obra publica o de servicios relacionados con las mismas, siempre que dichas modificaciones se ajusten a lo
establecido en la Ley, en el Reglamento y en las demas disposiciones que resulten aplicables.
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4.2.4.2 Insumos

J Garantias requeridas.

. Contrato.

o Cantidades o conceptos de trabajo adicionales a considerar (en su caso).

. Términos y condiciones a modificar (en su caso).

4243 Descripcion

RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

NORMATIVIDAD APLICABLE

Area responsable de la

Inicia el subproceso

Evaluar la necesidad de llevar a cabo

Art. 59 de la Ley

ejecucion de los trabajos | 1
. modificaciones a los términos y| Arts. 99 al 102 del Reglamento
Residente .
condiciones, monto o plazo.
Elaborar  dictamen técnico  que Art. 59 de la Ley
Residente 2 justifigue de manera fundada vy .
explicita, las razones para llevar a cabo | Arts. 99y 109 fraccion Il del
la modificacién del contrato. Reglamento
Solicitar la autorizacion de la SFP, en
los casos de excepcién previstos en el
Area responsable de la articulo 102 d'el Reglamepto, para el| Art. 59 cuarto parrafo de la Ley
ciecucion de los trabaios 3 |efecto de revisar los indirectos y el
) ! financiamiento originalmente pactados Art. 102 del Reglamento
y determinar la procedencia de
ajustarlos.
Area responsable de la Gestionar la autorizacion del servidor
. °sp . 4 |publico facultado para la celebracion | Art. 59 tercer parrafo de la Ley
ejecucion de los trabajos - o .
del convenio modificatorio.
Recabar las firmas de los servidores | Art- 59 tercer y noveno parrafos
Area responsable de la |  |publicos facultados para suscribir el de la Ley
contratacién convenio modificator.io correspondiente, Art. 99 dltimo parrafo del
asi como del contratista. Reglamento
Solicitar que se lleve a cabo la
modificacion y ajuste de la garantia Arts. 98, fraccion Il y Ultimo
Area responsable de la . " . . .
S 6 |correspondiente, verificando que la| péarrafo,99, ultimo parrafoy 105,
contratacién . . X
misma se entregue dentro del plazo| ultimo parrafo del Reglamento
legal establecido.
Informar al OIC de la dependencia o
entidad de la suscripcion de los
Area responsable de la | - convenios modificatorios que rebasen | Art. 59 antepentiltimo parrafo de

contratacion

el 25 por ciento del monto o plazo
originalmente pactado.

Fin del subproceso

la Ley

Productos

. Dictamen técnico.

. Autorizacion de la SFP (en su caso).
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. Convenio modificatorio.
. Programas de ejecucion modificados.

. Informe al OIC de convenios modificatorios que rebasan el 25 por ciento del monto o plazo
originalmente pactado.

Formatos e instructivos de documentacion soporte

o Dictamen técnico para justificar la formalizacién de convenios modificatorios al contrato.

El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitio
www.compranet.gob.mx

| 4.3 EJECUCION DE LOS TRABAJOS |
| 4.3.1 Ejecucion |
| 4.3.1.1 Objetivo |

Garantizar que la ejecuciéon de los trabajos contratados se realice con base en las especificaciones
contenidas en el contrato y sus anexos.

4.3.1.2 Insumos
| |

o Contrato y anexos.

. Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).

. Entrega de inmueble en que se llevaran a cabo los trabajos.
. Permisos y licencias (en su caso).

. Recursos e insumos.

4313 Descripcion

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE

Inicia el subproceso

Designar por escrito al servidor

El Titular del Area publico que fungira como reS|denFe Y, Art. 53 de la Ley
responsable de la 1 en su caso, al supervisor,
ejecucion de los trabajos comunicando dicha designacion al| Arts. 111y 112 del Reglamento

contratista y entregar al residente y al
supervisor copia del contrato y sus

anexos.
Area responsable de la 2 Solicitar al contratista el nombre de Art. 53 de la Ley
ejecucion de los trabajos quien fungird como superintendente. Art. 111 del Reglamento

Recibir designacion de la persona
propuesta para que se encargue de | Ar 53 tercer parrafo de la Ley
3 la superintendencia y verificar que
cumpla con los requisitos del perfil Art. 117 del Reglamento
establecidos.

Area responsable de la
ejecucion de los trabajos

¢(El superintendente  propuesto
cumple con los requisitos?
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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
SI:  Continta en la actividad 5
NO: Continta en la actividad 4
Area rgsponsable della 4 Solicitar al cpntratlsta que designe un Art. 53 tercer pérrafo de la Ley
ejecucion de los trabajos nuevo superintendente.
Area r't-?sponsable della 5 Informar al re3|dentfe el nombre del Art. 53 tercer parrafo de la Ley
ejecucion de los trabajos superintendente designado.
Poner el inmueble a disposicion del
Area r_gsponsable della 6 contrgtlsta para el inicio de los Art. 52 primer parrafo de la Ley
ejecucion de los trabajos trabajos, haciéndolo constar por
escrito.
. Llevar a cabo con la participacion del Arts. 113 fraccion V y 123
Residente 7 superintendente y, en su caso, del .,
. o fraccion Il del Reglamento
supervisor, la apertura de la Bitacora.
Area responsable de |a Vigilar que la ejecucion de los| Arts. 46 fraccion V'y segundo
rea resp . trabajos se lleve a cabo de acuerdo | Parrafo y 52 segundo parrafo de
ejecucion de los trabajos, | 8 . 2 la Le
. . con el programa de ejecucion y
a través del residente :
contenido en el contrato. Art. 110 del Reglamento
Revisar, controlar y comprobar las
especificaciones técnicas y de
calidad establecidas en el contrato,
. asi como las que sean consecuentes | Art. 113 fracciones VIl y VI del
Residente 9 | con la naturaleza de los trabajos. Reglamento
. Ver subproceso 4.3.3
Verificacion de la calidad de
los trabajos.
Supervisar el avance fisico y
. financiero de los trabajos, elaborar | Arts. 113 fracciones |y VI, y 115
Residente y, en su caso, : ) :
. 10 |los informes correspondientes e fracciones XlI, Xll'y XV del
Supervisor . .
informar al éarea responsable de Reglamento
ejecucion de los trabajos.
Informar formalmente al
superintendente sobre las
. desviaciones o atrasos que detecte Art. 123 fraccién Xl del
Residente 11 L .
solicitAndole su correccion y efectuar Reglamento
las anotaciones correspondientes en
la Bitacora.
Recibir las estimaciones de trabajos
ejecutados para efectos del pago
cgr,respondlente y reglstrz_a,r en la Art. 54 de la Ley
) Bitacora la fecha de recepcion de las
Residente 12 | mismas. Arts. 113 fraccién IX y 132 del
. Ver subproceso 4.4 Reglamento
Autorizacion de
estimaciones.
Recibir, cuando proceda, las
solicitudes de ajuste de costos que
Residente v. en su caso se formulen por escrito, de
y: " 13 |[conformidad con lo establecido en el Arts. 56, 57 y 58 de la Ley

Supervisor

contrato, acompanadas de los
estudios y documentacién que las
soporten.
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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
o Ver subproceso 4.3.5 Ajuste
de costos.
Supervisar la correcta conclusion de .
Residente 14 | los trabajos. Art. 113 fraccion XIV del
Reglamento
Fin del subproceso
Productos

. Escrito de designacion del residente.

. Escrito de designacion del superintendente.

. Escrito de designacion del supervisor (en su caso).

° Informes de avance fisico y financiero.

. Informes de ejecucion, desviaciones y atrasos de los trabajos.
o Estimaciones de obra.

. Solicitudes de ajustes de costos (en su caso).

. Aviso de terminacion de los trabajos.

o Notas en Bitacora.

. Expediente de obra.

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

| 4.3.2 Registro en Bitacora |

| 43.2.1 Objetivo |

Contar con informacion relevante y oportuna sobre el estado que guarda la ejecucion de los trabajos, asi
como aportar elementos para la toma de decisiones que eviten el retraso en la ejecucion de los mismos.

4.3.2.2 Insumos
| |

. Autorizacion para uso de Bitacora convencional (en su caso).
. Claves y contrasefnas para BEOP (en su caso).

o Contrato.

. Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).

o Designacion del residente.

. Designacioén del superintendente.

. Designacion del supervisor (en su caso).

o Informacién de eventos relevantes.

. Solicitudes de ajustes de costos.

4.3.2.3 Descripcion

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
Inicia el subproceso
Aperturar, con intervencion  del
superintendente y, en su caso, del| Art. 46 ultimo parrafo de la Ley
Residente 1 |supervisor, la BEOP, o bien, la Bitacora Arts. 113 fraccién V v 123
por medios convencionales en los fracc'ic’m Il del Re Iar);ento
casos de excepcién previstos en el 9
Reglamento y previa autorizacién de la
SFP.
. . Art. 46 (ltimo parrafo de la Ley
Realizar las anotaciones de los eventos y
Residente y, en su caso, | , [relevantes del desarrollo de los Arts. 113 fraccion V, 115
supervisor trabajos, ademas de las que realiza el | fracciones IV, inciso d) y VI,
superintendente. 123, 124,125 y 126 del
Reglamento
Registrar y firmar, a la conclusion y
) recepcién de los trabajos, con Arts. 113 fraccion XIV, 124
Residente y, ensucaso, | 4 |intervencion del superintendente el|  fraccién XIX, 125 fraccion Il
Supel’VISOI’ Ciel’re de |a BitéCOI’a. inciso g) del Reg'amento
Fin del subproceso
Productos

. Notas en Bitacora.

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

| 4.3.3

Verificacion de la calidad de los trabajos

| 4.3.3.1 Objetivo

Asegurar que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y normas de calidad
consecuentes con la naturaleza de los mismos.

| 4.3.3.2 Insumos

. Contrato.

. Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso).

. Informes de avance fisico y financiero.

. Notas en Bitacora.

. Insumos de la obra.

. Normas de calidad (en su caso).

. Técnicas y procedimientos de verificacion de calidad.

. Pruebas de calidad y verificaciones necesarias.

| 4.3.3.3

Descripcion

| Responsable

|No.|

Actividad

Normatividad aplicable |
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Inicia el subproceso

Revisar y controlar con base en la
documentacion soporte que los| Arts. 46 fraccién Vy 53 de la
. trabajos se realicen conforme a las Ley

Residente 1 | normas de calidad y especificaciones
generales y  particulares  de
construccion, asi como con las
demas que sean inherentes a la
naturaleza de los mismos.

Arts. 2 fracciones Xl y Xll'y 113
fraccion VIII del Reglamento

Verificar y comprobar, cuando asi lo
estime necesario y en cualquier
momento, la calidad de los insumos
Residente 2 | o trabajos mediante la realizacion de
las pruebas de funcionamiento, de
operacion y demdas que resulten
pertinentes.

Art. 113 fracciones VI a VIl del
Reglamento

Recibir el informe de los resultados
de las pruebas realizadas vy, en su
) caso, ordenar se lleven a cabo las Art. 113 fraccion VI del
Residente 3 ; ; ;

acciones tendientes a corregir las Reglamento
deficiencias detectadas.

Fin del subproceso

Productos

Informe y reportes de resultados de pruebas de calidad.

Certificados de calidad (en su caso).

Aspectos generales a considerar:

La verificacién de la calidad de los trabajos debe llevarse a cabo conforme a los mecanismos que
determinen las dependencias y entidades, a cuyo efecto tomaran en cuenta lo siguiente:

Las acciones preventivas son primordiales durante el desarrollo de los trabajos, por lo que deben
considerar los mecanismos de control necesarios para obtener los resultados esperados. Estas
acciones contemplan, entre otras, las pruebas de laboratorio sobre muestras de materiales naturales
o fabricados, que pasaran a ser parte integral de algun concepto elaborado y terminado o de insumos
y productos elaborados fuera del sitio de los trabajos, mediciones directas o indirectas, pruebas de
funcionalidad y testigos.

Los resultados de las pruebas realizadas sobre insumos y productos basicos o elaborados, dentro
del sitio de los trabajos o fuera de éstos y que sean suministrados por los contratistas o sus
proveedores, asi como la elaboracion de compuestos y el desarrollo de los procedimientos
constructivos, deben cumplir con las caracteristicas, especificaciones y tolerancias indicadas en el
proyecto ejecutivo, contrato, guias técnicas de construccién, o bien, en los cédigos, reglamentos o
normas vigentes en la materia, para cada tipo de obra.

Todos los resultados obtenidos en los diferentes tipos de pruebas deben clasificarse, analizarse,
reportarse y archivarse periddicamente, utilizando las formas especificas elaboradas para tal fin;
indicando los casos irregulares o que se encuentran fuera de tolerancia, mismos que serviran como
evidencia para que la residencia exija a la contratista tomar las medidas conducentes para su
correccion.

Una vez determinada la problematica y definidas las medidas para la solucién que se deba tomar en
cada caso, debe darse un plazo perentorio razonable para atenderla; el cual en ningn momento
debe poner en riesgo la seguridad de las instalaciones o del personal ni la continuidad de los
trabajos. Una vez realizadas las correcciones, se deberan realizar o requerir las pruebas que
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garanticen que éstas cumplieron con las caracteristicas, especificaciones y tolerancias indicadas en
el proyecto ejecutivo, contrato, guias técnicas de construccién, o bien, en los cddigos, reglamentos o
normas vigentes respectivas.

Las acciones de verificacion deben llevarse a cabo durante todo el desarrollo de los trabajos para
constatar el cumplimiento de las especificaciones indicadas en cada aspecto de ejecucion de los
trabajos, tanto en materiales como en procedimientos y evitar corregir o sustituir trabajos mal
ejecutados.

Cuando las acciones preventivas o de verificacion no hayan sido suficientes para la adecuada
ejecucion de los trabajos, se tomaran las acciones correctivas que procedan en cada caso particular.

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

4.3.4

Conciliacion y autorizacion de conceptos no previstos en el catalogo

4.3.41 Objetivo

Determinar los conceptos de trabajo no previstos en el catalogo original del contrato y convenir el precio
unitario de los mismos conforme a los insumos requeridos y a las condiciones previstas en el contrato.

4.3.4.2 Insumos

Contrato.

Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).

Informes de avance fisico y financiero.

Notas en Bitacora.

Conceptos de trabajo no previstos en el catalogo original (en su caso).
Consumos y rendimientos (en su caso).

Insumos de la obra con sus costos.

Costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

4.3.43 Descripcion

Responsable No. Actividad Normatividad aplicable

Inicia el subproceso

Evaluar la necesidad de realizar| Art. 59 pendltimo parrafo de la
trabajos no previstos en el catalogo Ley

original del contrato y, en su caso,
ordenar su ejecucién y registro en la
Bitacora.

Residente 1
Art. 105 del Reglamento

Recibir del superintendente los analisis
. de Premos l.,ln.ltal‘IOS no previstos en el Art. 107 del Reglamento
Residente 2 |catalogo original del contrato, con la
documentacién que los soporte y los
apoyos necesarios para su revision.
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Verificar la integracién de los precios Arts. 107 y 185 a 189 del

Residente 3 o
unitarios propuestos. Reglamento

¢ Es correcta su integracion?
SlI: Continda en la actividad 5

NO: Continla en la actividad 4

Devolver el precio unitario integrado al

Residente 4 |superintendente para su correccion. Arts. 107'y 185 a 189 del

Reglamento
Continda en la actividad 2

Turnar al éarea responsable de la
Residente 5 | ejecucién de los trabajos para que se Art. 107 del Reglamento
concilie el precio unitario.

Area responsable de la

Analizar y, en su caso, conciliar y
6 |autorizar el precio unitario no previsto | Arts. 107 y 108 del Reglamento

ejecucion , .
en el catalogo original del contrato.

Area responsable de la

Determinar la necesidad de suscribir un
convenio modificatorio respecto del
monto del contrato derivado de la
autorizacion de los precios unitarios no
previstos en el catdlogo original del| Art. 59 penultimo parrafo de la
ejecucion contrato. Ley

De resultar necesario ir al subproceso
4.2.4 Modificacion del contrato.

Fin del subproceso

Productos

Notas en Bitacora.

Analisis y conciliacion de precios unitarios de conceptos no previstos en el catalogo y documentacion
soporte.

Autorizacion de nuevos precios.

Convenio modificatorio.

Aspectos generales a considerar:

El contratista sélo podra ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catéalogo
original cuando cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia,
salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacién,
segun se establece en el articulo 105 del Reglamento.

Los conceptos no previstos en el catdlogo original son aquéllos que resultan extraordinarios y
distintos a las cantidades adicionales por no haberse contemplado en el contrato. Las cantidades
adicionales son aquéllas que rebasan el ndmero de unidades de los conceptos previstos
originalmente en el contrato.

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

| 4.3.5

Ajuste de costos |

| 4.3.5.1

Objetivo |
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Reconocer las variaciones de los costos directos sobre los trabajos.

4.3.5.2 Insumos

. Contrato y anexos.

. Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso).

. Notas en Bitacora.

. Solicitudes de ajustes a los costos directos.

. Indices de Precios al Productor y Comercio Exterior/actualizacion de costos de obras publicas.

. Precios o tarifas de los bienes o servicios de la Administracion Publica Federal (en su caso).

4.3.5.3 Descripcion

Responsable

No.

Actividad

Normatividad aplicable

Residente

Inicia el subproceso

Recibir la solicitud de ajuste a los
costos directos de los trabajos que
formule el superintendente por
escrito y dentro del plazo previsto en
la  Ley, acompafada de Ila
documentacion que la soporte.

Art. 56 de la Ley

¢, Se recibié la solicitud dentro de los
sesenta dias posteriores a la
publicacion de los IPPCE aplicables
al mes correspondiente?

Sl: Continda en la actividad 3
NO: Continda en la actividad 2

Residente

Tener por perdida la posibilidad de
que el contratista solicite el ajuste de
costos. Lo anterior se informara al
superintendente para que realice las
anotaciones correspondientes en la
Bitacora.

Art. 56 cuarto parrafo de la Ley

Residente

Remitir la solicitud de ajuste de
costos directos de los trabajos al
Area responsable de la ejecucion.

Art. 56 de la Ley

Area responsable de la
ejecucion

Recibir y analizar la solicitud de
ajuste de costos directos de los
trabajos.

Arts. 56, 57 y 58 de la Ley

Arts. 173y 178 a 184 del
Reglamento

¢La documentacion que soporta la
solicitud de ajuste de costos es
deficiente o esta incompleta?

Sl: Continda en la actividad 5
NO: Continda en la actividad 6

Area responsable de la
ejecucion

Apercibir por escrito al contratista
para que dentro del plazo legal
establecido, subsane el error o
complemente la informacion
solicitada.

Art. 56 sexto parrafo de la Ley
Art. 178 del Reglamento

¢El contratista subsan6 el error o
complement6 la informacion
solicitada dentro del plazo legal
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Responsable No. | Actividad Normatividad aplicable

establecido?
Sl: Continla en actividad 6

NO: Se tendra como no presentada
la solicitud de ajuste de
costos.

Emitir y entregar al contratista el
oficio con la resolucion que proceda,
mediante la cual se autoriza o no el
6 factor de ajuste de costos
correspondiente, comunicandolo al
residente para que, en su caso, se
tramite la estimacion respectiva.

Art. 56 quinto parrafo de la Ley
Arts. 178 a 182 del Reglamento

Area responsable de la
ejecucion

¢El oficio de resolucion se notifico
dentro del plazo legal establecido?

Sl: Fin del subproceso.

NO: Se tendra por aprobada la
solicitud de ajuste de costos
en términos del quinto parrafo
del articulo 56 de la Ley.

Fin del subproceso

Productos

o Andlisis y conciliacion de factores de ajustes de costos.
. Oficio de autorizacién del factor de ajuste de costos.
o Notas en Bitacora.

. Estimaciones de obra presentadas para autorizacién con documentacion soporte (generadores,
croquis, pruebas de calidad, etc.) o ajuste de costos a la baja (en su caso).

Aspectos generales a considerar:

. El Area responsable de la ejecucion verificara de manera permanente el comportamiento de los
IPPCE, a fin de promover con oportunidad el ajuste de costos que proceda cuando el mismo sea a la
baja.

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

4.3.6 ENTREGA-RECEPCION, FINIQUITO Y EXTINCION DE OBLIGACIONES

4.3.6.1 Objetivo

Verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a los requisitos y condiciones estipuladas en el
contrato y la normatividad aplicable, asi como formalizar la entrega-recepcion de los trabajos, el finiquito y la
extincion de los derechos y obligaciones derivados del contrato.

4.3.6.2 Insumos

. Contrato.

. Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).
. Designacion del residente.

. Designacioén del superintendente.

o Informes de avance fisico y financiero.
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. Estimaciones de obra presentadas para autorizacién con documentacion soporte (generadores,
croquis, pruebas de calidad, etc.).

. Aviso de terminacion de los trabajos.

. Notas en Bitacora.

. Garantia de cumplimiento.

. Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

. La obra o servicio.

4.3.6.3 Descripcion
Responsable No. Actividad Normatividad aplicable
N Inicia el subpll'oceso Art. 64 de la Ley
Residente 1 |Recbir del  superintendents = 1a\ auq o5 fraccion Il inciso g) y
comunicacién sobre la terminacién total
. . 164 del Reglamento
o parcial de los trabajos.
Revisar la documentacion remitida por
el superintendente en el aviso de| A 64 tercer parrafo de la Ley
Residente 2 terminacion y verificar que los trabajos 3
se realizaron en el plazo convenido y| At 164 segundo parrafo del
conforme a las  condiciones Reglamento
especificadas en el contrato.
Realizar en forma conjunta, la
verificacion fisica en concordancia con
Residente, los alcances y especificaciones del Art. 64 de la Ley
) contrato 'y elaborar un acta »
superintendente y, ensu | 3 circunstanciada con los resultados de | Arts- 113 fraccion XIV y 165 del
€aso, supervisor la verificacién, sefialando en su caso, la Reglamento
fecha y hora de la recepcién fisica de
los trabajos.
¢ Existen deficiencias en los trabajos?
Sl:  Continda en la actividad 4
NO: Continta en la actividad 5
Solicitar al  superintendente  la
reparacion de los trabajos que se
Residente 4 |requieran conforme a las condiciones Art. 165 del Reglamento
establecidas en el contrato.
Continda en la actividad 1
Levantar el acta de la entrega
recepcion fisica de los trabajos, dentro | ans g4 primer parrafo y 66 de
Residente, de los 15 dias naturales siguientes a la la Ley
superintendente y, ensu | 5 |debida terminacién de los mismos, - i
caso, supervisor previa presentacién de la garantia de |Arts: 90 pentltimo parrafo, 166 y
defectos, vicios ocultos y de cualquier 167 del Reglamento
otra responsabilidad.
Recibir del residente el acta de
entrega-recepcion de los trabajos y su
documentacion soporte, y remitir copia Art. 166 del Reglamento
Area responsable dela | ¢ |d° & misma al drea responsadle de 12| 139 del Reglamento de la
ejecucion de los trabajos contratacion, asi como a las demas Ley del Servicio de Tesoreria de
areas competentes para efectos de la C
. ; la Federacion
entrega material de los trabajos,
liberaciéon de garantias, elaboracion de
finiquito y extinciébn de derechos vy
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Responsable

No.

Actividad

Normatividad aplicable

obligaciones del contrato.

Area responsable de la
ejecucion de los trabajos

Hacer entrega al area requirente de los
trabajos, previa comprobacion por parte
de ésta de que el inmueble se
encuentra en condiciones de
operacion, asi como de los planos,
normas, especificaciones, manuales,
instructivos, certificados de garantia, de
calidad y funcionamiento y demas
documentacién relacionada.

Art. 68 de la Ley

Residente

Programar y notificar al
superintendente la fecha, lugar y hora
en que se llevara a cabo el finiquito de
los trabajos.

Art. 64 segundo y tercer
parrafos de la Ley

Arts. 169 y 170 del Reglamento

Residente

Elaborar el finiquito de los trabajos
conjuntamente con el contratista y
comunicarle su resultado en el
supuesto de que no hubiere asistido en
la fecha sefalada al acto de su
elaboracion.

Art. 64 tercer parrafo de la Ley

Arts. 168, 169 y 170 del
Reglamento

¢El contratista formul6 alegatos con
respecto al finiquito?

Sl:  Continda en la actividad 10
NO: ContinGia en la actividad 11

Residente y, en su caso,
supervisor

10

Recibir y analizar los alegatos que
formule el contratista.

Art. 64 tercer parrafo de la Ley

Residente y Area
responsable de la
ejecucion de los trabajos

11

Determinar el finiquito definitivo y
comunicarlo por escrito al contratista y
al area responsable de la contratacion,
asi como a las demas dreas
competentes para efectos de poner a
disposiciéon del contratista el pago
correspondiente o bien, solicitarle el
reintegro de los importes resultantes
del finiquito.

Art. 64 de la Ley

Arts. 113 fraccion XIIl, 170y 171
del Reglamento

Area responsable de la
contratacion, con el
apoyo del Residente y
del Area responsable de
la ejecucién de los
trabajos

12

Formalizar, en su caso, el acta de
extincion de derechos y obligaciones
del contrato.

Fin del subproceso

Art. 64 Gltimo parrafo de la Ley
Art. 172 de la Reglamento

Productos

. Acta circunstanciada con resultados de la verificacion fisica.

. Acta de entrega recepcion fisica de los trabajos (incluyendo planos, normas, especificaciones,
manuales, instructivos, certificados de garantia, de calidad y funcionamiento y demas documentacion

relacionada).
. Finiquito.

. Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones (en su caso).

Formatos e instructivos de documentacién soporte

. Acta de entrega recepcién fisica de los trabajos.
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Finiquito.
Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones.

Aspectos generales a considerar:

Se podran efectuar recepciones parciales de trabajos cuando asi se haya establecido en el contrato,
en cuyo caso el finiquito correspondiente se realizara a la conclusién de la totalidad de los trabajos.

En los casos sefialados en el parrafo anterior, la garantia de defectos, vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad se entregara a la conclusién de la totalidad de los trabajos, salvo que en el
contrato se hubiere pactado de manera distinta.

Cuando derivado del finiquito se advierta que no existen saldos a favor o en contra de cualquiera de
las partes, dicho finiquito se podra utilizar como el acta administrativa que extingue los derechos y
obligaciones de las partes en el contrato, siempre que en el mismo se incluya la manifestacion de las
partes de que no existen otros adeudos, por lo que dan por terminados sus derechos y obligaciones
que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion, situacién en la cual podra
procederse a la cancelacion de la garantia de cumplimiento.

En el supuesto de que derivado del finiquito hubiere saldos a favor o en contra de cualquiera de las
partes y los mismos se hubieren liquidado dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, éste se podra utilizar igualmente como el acta administrativa que extingue los derechos
y obligaciones de las partes en el contrato, siempre que se adicione al finiquito correspondiente una
manifestacién firmada por las partes de que no existen otros adeudos, por lo que dan por terminados
sus derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion.

Cuando en el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste los liquide totalmente, se podra
tramitar la cancelacién de la garantia respectiva.

El diagrama de flujo y los formatos e instructivos del subproceso se encuentran disponibles en el sitio
www.compranet.gob.mx

4.4

AUTORIZACION DE ESTIMACIONES

4.41

Objetivo

Efectuar los tramites para autorizar las estimaciones de los trabajos realizados por el contratista conforme
a las condiciones y plazos establecidos en el contrato y en las disposiciones juridicas aplicables.

4.4.2

Insumos

Contrato.
Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso).
Informes de avance fisico y financiero.

Estimaciones de obra presentadas para autorizacién con documentacion soporte (generadores,
croquis, pruebas de calidad, etc.).

Oficio de autorizacién del factor de ajuste de costos (en su caso).
Notas en Bitacora.

443 Descripcion
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
Inicia el subproceso Art. 54, primer parrafo de la Ley
Revisar que la estimaciébn y su Arts. 113 fraccién IX, 115

Residente y, en su caso, 1

documentacién soporte cumplan con lo | fraccion Xl, 127 primer parrafo,
previsto en el contrato y en las| 128 primer parrafoy 132 del
disposiciones aplicables. Reglamento

supervisor

¢Las estimaciones y documentacion
soporte cumplen con los requisitos y
estan correctas?

SI:  Continda en la actividad 4

NO: Continta en la actividad 2

Residente 2 | Comunicar al superintendente la falta| Art. 54 primer parrafo de la Ley
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RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

NORMATIVIDAD APLICABLE

de entrega de algun documento y/o las
diferencias técnicas o0 numéricas
detectadas en la estimacién, para
efectos de que éste entregue la
documentacién faltante y/o subsane las
diferencias, asi como realizar las
anotaciones correspondientes en la
Bitacora.

Residente 3

Determinar y/o constatar las
deducciones o descuentos que resultan
aplicables a la estimacién de que se
trata (amortizacion de anticipos, penas
convencionales, retenciones y/o
descuentos, recuperacion de pagos en
exceso, impuesto al valor agregado,
pago por concepto de derechos, entre
otros).

Arts. 46 Bis y 55 segundo
parrafo de la Ley
Arts. 86, 87, 88, 128 y 143 del
Reglamento

Residente 4

Autorizar y turnar la estimacion al area
responsable de la ejecucion de los
trabajos para que realice el tramite de
pago.

Fin del subproceso

Art. 54 de la Ley
Arts. 113 fraccion IX 'y 128 del
Reglamento

Productos

. Penas convencionales, retenciones y/o descuentos a realizar al contratista (en su caso).

. Estimacién de obra con documentacién soporte autorizada para pago.
El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

| 4.5

SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

| 4.5.1 Objetivo

Interrumpir temporalmente, de manera parcial o total, la ejecucién de los trabajos en los supuestos
previstos en el primer parrafo del articulo 60 de la Ley.

| 4.5.2 Insumos

. Contrato.

. Convenio(s) modificatorios(s) (en su caso).

o Informes de avance fisico y financiero.

. Notas en Bitacora o documento que acredite la justificacién de suspension.

4.5.3 Descripcion

RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

NORMATIVIDAD APLICABLE

Servidor publico
designado por la
dependencia o entidad, 1
en coordinacion con el

Inicia el subproceso

Ordenar la suspension temporal de los
trabajos por cualquier causa justificada.

Arts. 60 primer parrafo, 62
fraccion | y 63 de la Ley

Arts. 113 fraccion X'y 144 del

residente Reglamento
Comunicar al contratista y al OIC de 1a| arts 60 primer parrafo y 63 de
Residente o |dependencia o entidad de la la Ley

suspensién temporal de los trabajos y
realizar las anotaciones

Art. 125 fraccién |, inciso h) del
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correspondientes en la Bitacora. Reglamento
Servidor publico Elaborar y suscribir acta
designado por la circunstanciada, para hacer constar el
dependencia o entidad, 3 estado actual de los trabajos| Arts. 113 fraccion X, 144 y 147
en coordinacién con el sefialando, entre otros elementos, la del Reglamento
residente y el fecha probable de reanudacién de los
superintendente trabajos.
¢ Desaparecié la causa que dio origen a
la suspension temporal?
Sl:  Continda en la actividad 4
NO: Continla en la actividad 5
Servidor puiblico Comunicar al contratista la reanudacion
designado por la 4 |de los trabajos. Art. 60 primer parrafo de la Ley
dependencia o entidad Fin del subproceso
Esperar la fecha probable de
reanudacion de los trabajos y al llegar
ésta, determinar:
. Continuar en la actividad 4, si
desaparecié la causa que dio
origen a la suspension, o
. o . Prorrogar, si se estima
Servidor publico conveniente, el periodo de
designado por la 5 Suspensién tempora| Art. 147 del Reglamento
dependencia o entidad estableciendo al efecto nuevas
fechas probables de reanudacion
de los trabajos y sin perjuicio de
que la dependencia o entidad
pueda optar en todo momento por
la terminacion anticipada del
contrato.
Fin del subproceso
Productos

. Acta circunstanciada, para hacer constar el estado en que quedan los trabajos.

. Comunicado al OIC sobre la suspension temporal.

o Notas en Bitacora.

. Comunicado de reanudacién o terminacién de los trabajos.

. Solicitud y en su caso, autorizacion de prérroga.

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx
4.6 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

4.6.1 Objetivo

Dar por terminada de manera anticipada la relaciéon contractual en los supuestos previstos en el segundo
parrafo del articulo 60 de la Ley.

4.6.2 Insumos

. Contrato.
. Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso).
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o Informes de avance fisico y financiero.

. Nota de Bitdcora o documento que acredite alguno de los supuestos a que hace referencia el
segundo parrafo del articulo 60 de la Ley.

4.6.3 Descripcion

Responsable No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE
Inicia el subproceso
Determinar la terminacion anticipada
del contrato en los casos previstos en
; i el segundo parrafo del articulo 60 de la
Servidor publico de la L °9 pe ito dicha| Arts. 80 segundo parrafo, 62
dependencia o entidad ey; comunicar por escrito dicha fraco Iy IV v 63 de la L.
que cuents con determinacion al  OIC de Ia racciones iy y elatey
facultades para ello, en 1 | dependencia o entidad correspondiente Arts. 113 fraccion X, 125
coordinacion con el y al contratista, solicitando a éste la | fraccién | inciso f), 150 y 151 del
residente devolucion de la documentacién que se Reglamento
le hubiere entregado para la realizacién
de los trabajos, y realizar las
anotaciones correspondientes en la
Bitacora.
Tomar posesion de los trabajos
ejecutados, para hacerse cargo del
Residente con el apoyo inmueb!e y <Eie las instalaciones Art. 62 penditimo parrafo de la
del Area responsable de 2 respectivas, asi como levantar acta Ley
la ejecucién de los circunstanciada del estado en que se
trabajos encuentren los trabajos y realizar las Art. 151 del Reglamento
anotaciones correspondientes en la
Bitacora.
Recibir del contratista la| an 62, alitimo parrafo de la Ley
Residente 3 documentacién que se le hubiere y
entregado para la realizacion de los Art. 113 fraccion X del
trabajos. Reglamento
Elaborar el finiquito correspondiente.
. Continla en la actividad 9 y
subsecuentes del subproceso| Art. 62 fraccion lll de la Ley
Residente 4 4.3.6 Entrega-recepcion, | Arts. 152, 153, 168 a 172 del
finiquito y extincion de Reglamento
obligaciones.
Fin del subproceso
Productos

. Terminacion anticipada del contrato.

. Comunicado al OIC sobre la terminacion anticipada del contrato.

. Comunicado al contratista sobre la terminacion anticipada del contrato.

. Solicitud de devolucién de documentacién que se hubiere entregado para la realizacién de los

trabajos.
. Notas en Bitacora.

. Acta circunstanciada para hacer constar el estado en que quedan los trabajos.

. Informacién para conformar el finiquito.
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. Finiquito.
El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

| 4.7 RESCISION DEL CONTRATO |

| 4.7.1 Objetivo |

Dar por concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las obligaciones previstas en el mismo,
por causas imputables a éste.

4.7.2 Insumos

. Contrato.

. Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).
. Informes de avance fisico y financiero.

o Notas en Bitacora.

4.7.3 Descripcion
Responsable No. Actividad Normatividad aplicable
Inicia el subproceso
Identificar el incumplimiento  del
contratista y elaborar el documento en
el que se haga constar tal 3
Residente 1 |incumplimiento, acompanado de las| Arts. 113 fraccion X'y 157 del

constancias que asi lo acrediten, asi Reglamento
como enviar dicho documento al area
competente de la dependencia o
entidad para iniciar el procedimiento de
rescision respectivo.

Comunicar por escrito al contratista el
inicio del procedimiento de rescision del
contrato, solicitandole la devolucién de
la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacién de los | Art. 61 segundo parrafo fraccion
2 |trabajos, e informarlo a las demas | de la Ley

areas involucradas de la dependencia Art. 158 del Reglamento

o entidad para efectos de que se
abstengan de cubrir los importes
derivados de los trabajos ejecutados
aun no liquidados.

Area competente de la
dependencia o entidad

Tomar posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del

Residente con el apoyo inmueble y de las instalaciones | Art. 62 penltimo parrafo de la
del Area responsable de 3 respectivas, asi como levantar acta Ley
la ejecucién de los circunstanciada del estado en que se | Arts. 125 ultimo parrafo y 159
trabajos encuentren los trabajos y realizar las del Reglamento
anotaciones correspondientes en la
Bitacora.
Recibir del contratista la Art. 62, Ultimo parrafo de la Ley
Residente 4 | documentacion que se le hubiere Art. 113 fraccion X del

entregado para la realizacion de los Reglamento
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Responsable

No.

Actividad

Normatividad aplicable

trabajos.

Area competente de la
dependencia o entidad

Resolver, dentro del plazo previsto por
la Ley, dar o no por rescindido el
contrato respectivo, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer el contratista y fundando y
motivando su determinacion.

Art. 61, fraccion 1l de la Ley
Art. 154 del Reglamento

Area competente de la
dependencia o entidad

Comunicar al contratista su
determinacion de dar o no por
rescindido el contrato, e informar de lo
anterior al residente.

Art. 61 fraccion |l de la Ley

;Se  determind la rescision  del

contrato?

NO: Continta la ejecucion de los
trabajos, devolviendo al
contratista la documentacién vy,
en su caso, la posesion de los
trabajos y se procede a la

reprogramacion de los mismos.
Fin del subproceso

Sl: Continldia en actividad 7.

Residente

Elaborar, conjuntamente con el
contratista, el finiquito correspondiente,
previendo la aplicacién del sobrecosto
o las penas convencionales en
términos de lo previsto en la Ley y el
Reglamento, asi como comunicar su
resultado al contratista o a su
representante en el supuesto de que
no hubieren asistido en la fecha
sefalada al acto de su elaboracion.

Art. 62, fraccion |l de la Ley
Arts. 160 a 163 del Reglamento

¢El contratista formuldé alegatos con
respecto al finiquito?

Sl:  Continda en la actividad 8

NO: ContinlGia en la actividad 9

Residente y, en su caso,
supervisor

Recibir y analizar los alegatos que
formule el contratista.

Art. 64 tercer parrafo de la Ley

Residente y Area
responsable de la
ejecucion de los trabajos

Determinar el finiquito definitivo y
comunicarlo por escrito al contratista y
al Area responsable de la contratacion,
asi como a las demas dreas
competentes para efectos de poner a
disposiciéon del contratista el pago
correspondiente, o bien, solicitarle el
reintegro de los importes resultantes
del finiquito y/o efectuar los tramites
correspondientes para hacer efectivas
las garantias otorgadas.

Art. 64 de la Ley

Arts. 98 fraccién IV, 113 fraccion
Xlll'y 170 del Reglamento

Area responsable de la

10

Formalizar, en su caso, el acta de

Art. 64 Ultimo parrafo de la Ley
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Responsable No. Actividad Normatividad aplicable
contratacién, con el extincion de derechos y obligaciones | Arts. 98, fraccion |, inciso b) y
apoyo del Residente y del contrato y proceder a solicitar que 172 del Reglamento
del Area responsable de se inicie el trdmite de cancelacién de
la ejecucién de los las garantias respectivas.
trabajos
Elaborar y enviar al OIC de la
Area responsable de la dependencia o entidad, el informe
contratacién 1 | sobre la rescision efectuada. Art. 63 de la Ley

Fin del subproceso

Productos

. Documento con incumplimiento(s) determinados del contratista y soporte documental.
. Comunicado al contratista sobre el inicio del procedimiento de rescisién del contrato.

. Comunicado a las demés areas de la dependencia o entidad notificando el inicio del procedimiento
de rescision del contrato.

. Acta circunstanciada, para hacer constar el estado en que quedan los trabajos.
o Notas en Bitacora.

. Resolucion sobre la determinacion de dar o no por rescindido el contrato.

. Finiquito.

. Acta de extincion de derechos y obligaciones del contrato.

o Informe al OIC sobre rescision del contrato.

Aspectos generales a considerar:

. En el escrito mediante el cual se notifique al contratista el inicio del procedimiento de rescisién del
contrato, se deberan:

a) Expresar claramente los hechos que constituyen el incumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo del contratista y que sustentan la procedencia de iniciar el procedimiento
de rescision del contrato.

b) Vincular el incumplimiento del contratista con las causales de rescision previstas en el contrato y
las disposiciones legales.

¢) En su caso, citar los comunicados que se hubieren generado entre las partes, relacionados con
el incumplimiento en cuestion.

. La solicitud de efectividad de las pélizas de fianza de cumplimiento y de anticipo debera considerar lo
siguiente:

a) En el caso de dependencias, éstas deberan enviar a la Tesoreria de la Federacion oficio que
cumpla con los requisitos sefalados por el articulo 1 fraccion Il del Reglamento del Articulo 95
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que
Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros.

b) El acta de incumplimiento y la liquidacion de adeudo deberan ser fundamentadas en el articulo
10. fraccién | incisos c) y d), respectivamente, del Reglamento del Articulo 95 de la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federacion, del
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones
Fiscales Federales a cargo de Terceros, ademas deberan fundamentarse las facultades de los
servidores publicos que firmen dichos instrumentos.

c) En los casos en que con posterioridad a la solicitud de efectividad de las fianzas de
cumplimiento y/o anticipo, el contratista realice el pago voluntario de los saldos resultantes en el
finiquito a su cargo, la autoridad solicitante deberd comunicarlo a la Tesoreria de la Federacién
para que, en su caso, se proceda al desistimiento del requerimiento de pago.
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| 4.8 REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA |

| 4.8.1 Objetivo

Llevar a cabo los trabajos que sean requeridos y se encuentren previstos en el PAOPS directamente por la
dependencia o entidad, cuando éstas posean la capacidad técnica y elementos necesarios para su

realizacién.

4.8.2 Insumos

. Previsiones contenidas en los PAOPS anteriores.
. Previsiones de recursos establecidos en el PEF.

o PAOPS.

. Registros en cartera de inversién.

. Fuentes de financiamiento.

. Estudios o proyectos previamente realizados.

. Tenencia de la tierra, derechos de via, entre otros.
. Normas aplicables.

o Recursos necesarios para la ejecucién.

. Bitacora.

4.8.3 Descripcion

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

NORMATIVIDAD APLICABLE

Inicia el subproceso

Emitir el Acuerdo para la realizacion de
1 |los trabajos por administracién directa,
en términos de las disposiciones
aplicables.

Area responsable de la
ejecucion de los trabajos

Arts. 24,70y 71 de la Ley
Art. 258 del Reglamento

Informar al OIC sobre los trabajos a
ejecutar por administracion directa y
2 | proporcionarle la  documentacion
soporte para efectos de que verifique la
factibilidad de su realizacion.

Area responsable de la
ejecucion de los trabajos

Art. 71 segundo parrafo de la
Ley

Area responsable de la

ejecucion de los trabajos 3 | Designar al residente.

Art. 72 de la Ley

Ejecutar los trabajos de conformidad
con las especificaciones técnicas y
calidad requeridas.

4 |° Ver subproceso 4.3. Ejecucion
de los Trabajos, en el cual
habran de considerarse aquellas
actividades que resulten
aplicables.

Residente

Art. 72 de la Ley
Art. 263 del Reglamento

Residente 5 Hacer entrega, por escrito, al area
requirente de los trabajos, previa

Art. 72 de la Ley
Art. 262 del Reglamento
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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD NORMATIVIDAD APLICABLE

comprobacion por parte de ésta de que
el inmueble se encuentra en
condiciones de operacion, asi como de
los planos, normas, especificaciones,
manuales, instructivos, certificados de
garantia, de calidad y funcionamiento y
demas documentacién relacionada.

Fin del subproceso

Productos

Acuerdo para la realizacion de trabajos por administracion directa.

Informe al OIC sobre trabajos por administracion directa a ejecutar, adjuntando la documentacion
soporte.

Notas de bitacora.
Designacion de residente.
Expediente de la obra.

Acta de entrega recepcion fisica de los trabajos (Incluyendo planos, normas, especificaciones,
manuales, instructivos, certificados de garantia, de calidad y funcionamiento y demas documentacion
relacionada).

El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

| 5

COMITE DE OBRAS PUBLICAS |

| 5.1

Objetivo |

Asegurar el adecuado funcionamiento de los Comités que se establezcan en las dependencias y
entidades.

| 5.2

Establecimiento y operacion del Comité |

Las dependencias y entidades, atendiendo a la cantidad de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas que realicen, deberan establecer Comités de Obras Publicas, en cumplimiento a lo previsto en los
articulos 25 de la Ley y 25 al 30 del Reglamento.

Para el mejor funcionamiento, operacioén y toma de decisiones del Comité se recomienda adoptar como
mejores practicas las siguientes:

EN CUANTO AL PERFIL

Preferentemente se buscara que los servidores publicos designados como vocales cuenten con
experiencia y conocimientos suficientes en materia de contrataciones publicas.

Es recomendable que los invitados cuenten con los conocimientos necesarios en los aspectos
técnicos y administrativos relacionados con los asuntos del area de su competencia que seran
sometidos a dictamen del Comité.




